



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОН
НИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-11-338...../22.11.2017.....

КЪМ

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА № РД-11-278/17.08.2016 г.

Днес, 22.11.2017..... в гр. София, между:

1. **МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**, с адрес: гр. София, площад „Света Неделя“ № 5, ЕИК 000695317, представлявано от Кирил Ананиев, министър на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. **ОБЕДИНЕНИЕ „РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНФРАСТРУКТУРА“** със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Николай Хайтов“ № 34, ЕИК 177059959, представлявано от Иво Петров Петров, в качеството му на управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с Писмо от Министерството на здравеопазването до Агенцията по обществени поръчки с рег. № 04-00-321/06.10.2017 год. (изх. № 12-04-5/05.10.2017 год. на Министерството на здравеопазването) и Писмо от Агенцията по обществени поръчки с изх. № 04-00-321/11.10.2017 г. (вх. №12-04-5/11.10.2017 г. на Министерство на здравеопазването) и след като страните постигнаха съгласие, че след подписването на приемо-предавателен протокол от 29.11.2016 г., изготвен на основание т. 5.3 от Договора, с който **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е приел „без бележки“ резултатите от извършените задачи и дейности в рамките на Етап 1 „Прецизиране и утвърждаване на обхвата на Проекта“ се налага промяна на местонахождението (локациите) на част от тях, както и привеждане в съответствие на всички обекти на интервенция от системата на СМП с изискванията на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на нов медицински стандарт „Спешна медицина“ (обн. ДВ, бр. 86/2017 г.).

Страните постигнаха съгласие, че промяната на местонахождението (локациите) не е резултат на действие или бездействие на някоя от тях. Посочената в предходното изречение промяна, се налага независимо от грижите, полагани от двете страни и е следствие на обективни причини, външни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Посочените в предходното изречение обективни причини са невъзможност за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да сключи договор за управление или да придобие ограничени вещни права за конкретни обекти, поради непредоставянето на съответното право от носителят му.

Във връзка с изложеното по-горе се сключи настоящото споразумение за следното:

Чл.1. Страните постигнаха съгласие, че неразделна част от настоящото споразумение е подробен списък на всички обекти, които ще бъдат включени в проектното предложение за кандидатстване с Голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020, като всеки един обект е описан по индивидуалните му характеристики (местоположение, адрес, квадратура, вид на обекта, и/или други индивидуализиращи данни) – Приложение № 1. В 14 (четирнадесет) дневен срок от подписването на това споразумение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да потвърди и/или доуточни и/или промени изцяло или отчасти индивидуализацията на тези обекти, за които в Приложение №1 е предвидена възможност за промяна на тяхната индивидуализация като срокът за изпълнение, посочен в чл.2, ал.2 по-долу не се променя.

Чл.2. (1) Неразделна част от настоящото споразумение е и Списък на обектите (Приложение № 2), които не са били обект на теренните проучвания и анализи, изпълнени в рамките на Етап 1, поради настъпила промяна в тяхното местонахождение (локации) след приемане на резултатите от Етап 1.

(2) Срокът, през който ще бъдат извършени нови теренни проучвания на обектите по Приложение 2 и ще бъде изготвен нов анализ за всички обекти по Приложение № 1 се изчислява пропорционално на броя обекти, подлежащи на ново теренно проучване и/или анализ, изчислен на база срока предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** за изпълнението на всички дейности по Етап 1, а именно 28 (двадесет и осем) календарни дни считано от датата на подписване на това споразумение.

Чл.3. (1) С Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. на министъра на здравеопазването е утвърден медицински стандарт „Спешна медицина“ (обн. ДВ, бр. 86/2017 г.). С утвърдения стандарт се въвеждат промени в изискванията към структурите от системата на спешна медицинска помощ. В съответствие с това страните постигнаха съгласие **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да изготви и предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, променени в съответствие с новия стандарт части

от Техническата спецификация към договора (Приложение № 4 към това споразумение), а именно:

- Приложение 4. „Изисквания към устройството и оборудването на централните филиали“;
- Приложение 6. „Изисквания към устройството и оборудването на периферните филиали“;
- Приложение 8. „Изисквания към устройството и оборудването на спешните отделения“.

(2) Приложенията, посочени в предходната алинея, заместват изцяло Приложение № 4, Приложение №6 и Приложение № 8 от Техническата спецификация към договора, като всички останали части от Техническата спецификация остават непроменени.

(3) Изпълнителят се задължава да изпълни възложените и приети за изпълнение дейности в съответствие с изискванията на договора, Техническото си предложение, изменената Техническа спецификация, настоящото Допълнително споразумение и приложенията към него.

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приведе всички изготвени в изпълнение на Етап 1 документи в съответствие с изискванията, посочени по-горе, в срока по чл.2, ал.2.

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде на електронен носител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за всеки от обектите, посочени в Приложение № 1:

а) копия на документите, удостоверяващи съответното вещно право, учредено в полза на Министерството на здравеопазването, и

б) всички други необходими документи, посочени в доклада от Етап 1, обезпечавщи изпълнението на дейностите от Етап 2 (актуални скици, визи за проектиране, данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешните мрежи и инсталациите на съответния обект с мрежите на техническата инфраструктура и пр.).

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с приемо-предавателен протокол, изготвен по реда на чл.5, ал.4, документите по чл.5, ал.1, буква „а“, в срок до 5 (пет) календарни дни от подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на изготвените в съответствие с изискванията на настоящото споразумение документи от Етап 1. Документите по чл.5, ал.1, буква „б“ за тези обекти се предават на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 10 календарни дни от подписване на приемо-предавателния протокол по предходното изречение.

(3) За обектите, за които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не предаде всички документи по чл.5, ал.1, буква „а“, в срока по предходната алинея и/или съдържанието на представените



документи не може да обезпечи изпълнението на дейностите от Етап 2 за съответния обект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на електронен носител липсващите документи в срок от 20 (двадесет) календарни дни от стартиране на дейностите по Етап 2 като се съставя протокол, изготвен по реда на чл.5, ал.4. Документите по чл.5, ал.1, буква „б“ за тези обекти се предават на електронен носител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 10 календарни дни от предаване на документите по предходното изречение.

(4) За осигуряване на документалната проследимост на извършените действия страните или упълномощени техни представители подписват приемо-предавателни протоколи, в които се отразява приемането и предаването на съответните материали и се посочват обектите, за които са предадени всички необходими документи по чл.5, ал.1.

Чл.6. (1) Страните постигнаха съгласие, че в рамките на Етап 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще предаде:

1. Идейни проекти в два варианта по следните проектни части: Архитектурна, Технологична и Геодезическа (където е приложимо) за всички обекти, посочени в Приложение №1 от това споразумение;

2. Технически и работни инвестиционни проекти, изготвени и окомплектовани в пълен обем, придружени с Доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, в случаите, в които това е необходимо за издаване на разрешение за строеж на обекта, както и с всички други документи, необходими за одобряване на проектите от съответните институции и за издаване на разрешение за строеж.

(2) За обектите от Приложение №1, за които след предаването на липсващите документи по чл.5, ал.3, страните установят в двустранен протокол, подписан по реда на чл. 5, ал. 4, че не са осигурени всички документи по чл.5, ал.1, буква „а“ и/или съдържанието на представените не може да обезпечи изпълнението на дейностите от Етап 2, Изпълнителят изготвя и предава идейни инвестиционни проекти по следните проектни части: Архитектурна, Технологична, Геодезическа (където е приложимо) и Пожарна безопасност, придружени от количествени сметки по групирани показатели, Доклад за предварителна оценка за съответствие по чл.142, ал.2 от ЗУТ, както и всички други документи, необходими за съгласуването на проектите по реда на чл.141 от ЗУТ.

(3) С предаването на посочените в предходните алинеи проекти ще се счита, че е изпълнен Етап 2 по отношение на дейност 2.А.2.5 и 2.А.2.6 от Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Посоченото в предходното изречение не отменя задължението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извършва преработки, корекции и промени в предадените материали,



по дейност 2.А.2.5 и 2.А.2.6 от Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, когато това се налага по препоръка или предписание на съответните институции.

(4) Страните постигнаха съгласие, че за обектите, за които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изработи и предаде техническите и работни проекти не е необходимо идейните проекти за тези обекти да бъдат предавани за съгласуване от съответните институции по реда на чл.141 от ЗУТ.

Чл.7. (1) Страните постигнаха съгласие, че всички дейности по Етап 2, стартират след кумулативното изпълнение на следните условия: а) подписване от страните на приемо-предавателен протокол, изготвен по реда на т.5.3 от Договора, за приемане на изготвените в съответствие с изискванията на настоящото споразумение документи от Етап 1 и б) подписване на протокол по чл.5, ал.2 за предаване на документите по чл.5, ал.1, буква „а“. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни всички дейности от Етап 2 в срока, посочен в Техническото му предложение.

(2) За обектите по чл.5, ал.3, срокът за изпълнение на дейности от 2.А.2.1 до 2.А.2.6. от Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** започва да тече от датата на подписване на протокола по чл.5, ал.3.

(3) За обектите по чл.6, ал.2, срокът за изпълнение на дейности от 2.А.2.1 до 2.А.2.4. от Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от Етап 2 започва да тече от датата на подписване на протокола по чл.6, ал.2.

(4) След представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на идейните проекти в два варианта за одобрение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, сроковете за изпълнение на последващите дейности, включени в Етап 2, спират да текат за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** (или упълномощени негови представители) не уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено за избрания вариант на идеен проект за всеки един от обектите в срок от 4 (четири) календарни дни от предаването им.

(5) След представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на изработените технически и работни проекти за извършване на необходимите съгласувания и одобрявания от съответните институции, както и за преглед от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, срокът за изпълнение на дейност 2.1.2.8 от Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** спира да тече за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до приключване на процедурите по съгласуване на проектите от съответните институции за всеки един от обектите.

(6) В случай, че в резултат на процедурите по съгласуване на проектите по предходната алинея се налага промяна на проектната документация, която има отражение върху съдържанието на количествено-стойностните сметки на проектите, срокът за

отразяване на промените в резултатите от дейност 2.1.5 от Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е 4 календарни дни, считано от приключване на процедурите по съгласуване на проектите от съответните инстанции за всеки един от обектите.

Чл.8. Страните постигнаха съгласие, че коментари и/или бележки, постъпили от JASPERS, които касаят проекта се отразяват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след изрични писмени указания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (или упълномощени от него лица) е длъжен да прегледа получените за преглед окончателни резултати от извършената работа по всеки един Етап от Договора в срок до 10 (десет) календарни дни.

Чл.10. Страните постигнаха съгласие, че второто междинно плащане по договора ще бъде извършено след приемането на всички дейности по Етап 2, уговорени в договора и настоящото Допълнително споразумение.

Чл.11. (1) Страните постигнаха съгласие, че след приемане на Етап 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще изработи технически и работни инвестиционни проекти за обектите по чл.6, ал.2, в пълен обем, придружени с Доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите, в случаите в които това е необходимо, както и с всички други документи, необходими за одобряване на проектите от съответните институции, както и ще окаже необходимото съдействие за издаване на разрешения за строеж за всички обекти.

(2) Дейностите по предходната алинея стартират след: **а)** приключването на задача 3.А от Етап 3 съгласно Техническата спецификация и **б)** предоставяне от Възложителя на документите по чл.5, ал.1 за всички обекти по чл.6, ал.2 и следва да бъдат изпълнени в срок от 40 (четиридесет) дни, като след изпълнението им и подписване на приемо-предавателен протокол между страните, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще извърши окончателното плащане по договора, в съответствие с условията и сроковете предвидени в него.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документите по ал.2, буква „б“, в срок до 30 календарни дни, считано от подаване на формуляра за кандидатстване за финансиране на Голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020.

Чл.12. Всички останали клаузи от Договор № РД-11-278/17.08.2016 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение, ведно с приложенията към него се състави в три еднообразни екземпляра на български език - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и същите са неразделна част от Договор № РД-11-278/17.08.2016 г.



Неразделна част от настоящото споразумение са:

Приложение № 1 – Подробен списък на всички обекти, които ще бъдат включени в проектното предложение за кандидатстване с Голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска помощ по ОПРР 2014-2020 год.;

Приложение № 2 – Списък на обектите, които не са били обект на теренно проучване на Етап 1 и за които ще бъде извършено такова;


Приложение № 3 – Анализ на съответствието на структурата на системата за спешна медицинска помощ с потребностите на населението;

Приложение № 4 – Изменена Техническа спецификация (в частта ѝ по Приложения № 4, 6 и 8).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


ИВО ПЕТРОВ
УПРАВИТЕЛ

