



ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № РД-11-69 от 22.02.2019 г. и изменена с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-11-86 от 11.03.2019г. на възложителя. В съответствие с § 131, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) (обн. ДВ, бр. 86 от 2018 г.), настоящата обществена поръчка се приключва по реда, действащ към момента на откриването ѝ, съответно всички цитирани по-долу правни основания са в редакцията им, действаща към момента на откриване на обществената поръчка.

Обществената поръчка е с предмет: *„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“* по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 *„Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“*, по Процедура BG16RFOP001-5.001 *„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“*, финансирана по Оперативна програма *„Региони в растеж“* 2014-2020.

На 02.07.2019г. със Заповед № РД-11-251 на възложителя са направени следните изменения в състава на комисията, а именно: на мястото на Кристина Костова, главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ е определен за председател Ваня Миткова, държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки“. Също така е определен за основен член на комисията Ралица Калинова, главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“.

В периода от 02.07.2019г. до 11.07.2019г. комисията, определена със Заповед № РД-11-149/23.04.2019г. (Изменена със Заповед № РД-11-219/10.06.2019г., Заповед № РД-11-251/02.07.2019г. и Заповед № РД-11-275/19.07.2019г.) на министъра на здравеопазването, в редовен състав:

Председател:

Ваня Миткова, държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки“;

Членове:

Ралица Калинова, главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“


Елена Гаврилова, държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки“;

Тодор Баев, главен експерт в отдел „ПФЕФ“, дирекция „МПП“;

Марияна Христова, главен експерт в отдел „ПФЕФ“, дирекция „МПП“.

се събра на закрити заседания да разгледа допълнително постъпилите документи, удостоверяващи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, изискани с Протокол № 1.

След запознаване със списъка с участниците в обществената поръчка, Ралица Калинова, главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“ подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).



Протоколът, съдържащ указанията на комисията за отстраняване на установените несъответствия или липси на информация, беше публикуван от комисията на 12.06.2019г. в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на адрес: <https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izvrshvane-na-inzhenering-proektirane-izplnenie-na/>, като същия ден беше изпратен на всички участници в процедурата.

Комисията направи следните констатации по допълнително представените документи:

Участникът ДЗЗД „МЗ БУЛРАС“ по обособени позиции № 1, 2 и 3 във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-94/19.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил следната информация:


- анекс към споразумение за създаване на обединение между „Бултрейд Корпорейшън“ ЕООД и „Растер-Юг“ ООД от което е видно, че „Растер-Юг“ ООД няма да изпълнява дейностите по проектиране и авторски надзор;

- четири нови еЕЕДОП-а от които: един брой на ДЗЗД „МЗ БУЛРАС“ и три броя на подизпълнителя „Астра Консулт“ ЕООД за съответните обособени позиции. Представените еЕЕДОП-и са в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписани и с допълнена информация по отношение на ръководителите на екипите от проектантите, предвид това, че участника е определил своите екипи на етап подаване на оферти, и в съответствие с поставените изисквания в критериите за подбор на възложителя и указанията на комисията в Протокол № 1.

Комисията разгледа представените документи и информация и констатира, че същите отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. Комисията допуска участника ДЗЗД „МЗ БУЛРАС“, до разглеждане на техническите предложения за обособени позиции №: 1, 2 и 3.

Участникът „Арт Строй М“ ЕООД по обособена позиция № 1 във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-95/18.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил опис на документите, съдържащи се в подадената от него оферта, две копия на застрахователни полици за застраховка „Професионална отговорност на строителя“ и застраховка „Професионална отговорност на проектанта“, както и нов еЕЕДОП в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписан. В представения еЕЕДОП е допълнена информация по отношение на притежанието на застраховка „Професионална отговорност на строителя“ и застраховка „Професионална отговорност на проектанта“ със съответното минимално покритие, както и допълнена информация по отношение на опита на



техническият ръководител на строителния екип предвид това, че участника е определил своите екипи на етап подаване на оферти и в съответствие с поставените изисквания в критериите за подбор на възложителя и указанията на комисията в Протокол № 1.

Комисията разгледа представените документи и информация и констатира, че същите отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. Комисията допуска участника „Арт Строй М“ ЕООД до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 1.

Участникът „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД по обособена позиция № 4 във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-96/18.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

При отваряне на опаковката съдържаща допълнителните документи и информация, комисията констатира, че същата съдържа папка с документи (придружително писмо; копие на застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност на проектанта“; копия на две застрахователни полици за застраховка „Професионална отговорност на строителя“ и счупен на две части диск. Комисията допуска възможността дискът да е представен счупен в опаковката или да е счупен при пренасяне на документите от куриерската служба, както и да е счупен при съхранение на опаковката в деловодството на Министерство на здравеопазването.

Предвид това, че единствената констатация на комисията по офертата на участника, отразена в Протокол № 1 е по отношение на изисквания критерий за подбор: участниците в процедурата да имат застраховка „Професионална отговорност“ със съответното покритие и предвид предоставената възможност на участника да отстрани констатираното несъответствие с представяне на комисията на нов еЕЕДОП или други документи, които съдържат изискуемата информация, комисията приема, че с представените копия на застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност на проектанта“; копия на две застрахователни полици за застраховка „Професионална отговорност на строителя“ е отстранено несъответствието.

Комисията допуска участника „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 4.

Участникът „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, по обособена позиция № 1 във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-97/18.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил придружително писмо с нов еЕЕДОП в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписан. В представения еЕЕДОП е допълнена информация в съответствие с поставените изисквания в критериите за подбор на възложителя и указанията



на комисията в Протокол № 1, по отношение на ръководителя на строителния екип и техническия ръководител, предвид това, че същите са определени на етап подаване на оферти.

Комисията **допуска участника „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД** до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 1.

Участникът **„ФЕНИКС ИК“ ООД** по обособена позиция № 3 във връзка с предоставената му възможност съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-98/14.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил опис на документите, съдържащи се в подадената от него оферта, декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП от управителя на „Паралакс Студио“ ЕООД в качеството му на подизпълнител и нов еЕЕДОП в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписан от управителя на „Паралакс Студио“ ЕООД. От представената от „Паралакс Студио“ ЕООД декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП става ясно, че същият заявява ангажираност в качеството на подизпълнител на участника, но не става ясен дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителя. В тази връзка и на основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, предвид това, че възложителят не е предоставил възможност участниците да посочват в своите еЕЕДОП-и процентното изражение на възлагането на подизпълнител, на 09.07.2019г. комисията изиска от участника „ФЕНИКС ИК“ ООД да разясни дела от поръчката, който ще бъде възложен на „Паралакс Студио“ ЕООД. В рамките на определения срок, на 10.07.2019г. участникът направи разяснение, като посочи 2.95 % дял на поръчката, който ще бъде възложен на „Паралакс Студио“ ЕООД.

В представения еЕЕДОП е допълнена информация по отношение ръководителя на екипа от проектанти, предвид това, че участника е определил своите екипи на етап подаване на оферти и в съответствие с поставените изисквания в критериите за подбор на възложителя и указанията на комисията в Протокол № 1.

Комисията разгледа представените документи и информация и констатира, че същите отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. Комисията **допуска участника „ФЕНИКС ИК“ ООД** до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 3.

Участникът **ЕТ „АС- СТРОЙ –Янко Славчев“** не се е възползвал от предоставената му възможност съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация изискана от комисията с Протокол № 1 и в законоустановеният срок до 5 работни дни от получаването на протокола не е представил такава.

Във връзка с горното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията **предлага за отстраняване** участника **ЕТ „АС- СТРОЙ –Янко Славчев“**, тъй като участника не отговаря на поставените критерии на подбор, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно: участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейност/и (най-малко



една) с предмет и обем (по застроена площ), сходна/и (изпълнение на строителство (изграждане) на административна и/или жилищна и/или производствена и/или смесена сграда и обем по застроена площ: минимум 400 кв. м.) с предмета на поръчката.

Участникът ДЗЗД „УНИХЮС 2019“, по обособена позиция № 2 във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-101/19.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил: придружително писмо, опис на документите съдържащи се в подадената от него оферта, декларация за съгласие за участие като подизпълнител, декларация за използване на подизпълнител, копие на анекс към договор за създаване на обединение и три нови еЕЕДОП-а, а именно: един за ДЗЗД „УНИХЮС 2019“, един за „ХЮС АУТО“ ЕООД и един за „УНИФАКТОР“ ЕООД в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписани.

Комисията разгледа представените документи и информация и констатира, че със същите се отстраняват всички непълноти и несъответствия отразени в Протокол № 1 от работата на комисията. Комисията допуска участника ДЗЗД „УНИХЮС 2019“ до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 2.

Участникът ДЗЗД „АКВА-ЕНЕРГО“ по обособена позиция № 4, във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-102/18.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил придружително писмо, две копия на удостоверения за преминал специализиран курс на обучение и два нови еЕЕДОП-а, а именно: един за ДЗЗД „АКВА-ЕНЕРГО“ и един за „АКВА-3“ ООД в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписани. В представените еЕЕДОП-и е допълнена информация по отношение на специфичния професионален опит на ръководителя на екипа от проектантите и ръководителя на строителния екип, предвид това, че участника е определил своите екипи на етап подаване на оферти. Допълнената информация е в съответствие с поставените изисквания в критериите за подбор на възложителя и указанията на комисията в Протокол № 1.

Комисията допуска участника ДЗЗД „АКВА-ЕНЕРГО“ до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 4.

Участникът ДЗЗД „ХЕЛТ БИЛДИНГ 2019“ по обособена позиция № 2, във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-103/19.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.



Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил опис на документите, съдържащи се в подадената от него оферта, четири броя копия на референции, както и два нови еЕЕДОП-и на ДЗЗД „ХЕЛТ БИЛДИНГ 2019“ и на „КОРЕКТ ИНВЕСТ-2012“ ЕООД в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписани. В представените еЕЕДОП-и е допълнена информация по отношение на специфичния професионален опит на ръководителя на проектантския екип, техническия ръководител и експерта по здравословни и безопасни условия на труд, изпълняващ функциите на координатор по безопасност и здраве, предвид това, че участника е определил своите екипи на етап подаване на оферти. Допълнената информация е в съответствие с поставените изисквания в критериите за подбор на възложителя и указанията на комисията в Протокол №1.

Комисията допуска участника ДЗЗД „ХЕЛТ БИЛДИНГ 2019“ до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 2.

Участникът „ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД по обособена позиция №3, във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-104/19.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил опис на документите, съдържащи се в подадената от него оферта, три броя референции и препоръки, както и нов еЕЕДОП в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписан. В представения еЕЕДОП е допълнена информация относно дела от поръчката в процентно изражение, възложен на подизпълнителя, както и информация в съответствие с указанията на комисията, посочени в Протокол № 1, предвид това, че участникът е определил екипите си на етап подаване на оферти и в съответствие с поставените изисквания в критериите за подбор на възложителя по отношение на техническия ръководител, част от строителния екип.

Комисията разгледа представените документи и информация и установи, че същите отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. Комисията допуска участника „ГРАФЕНА ГРУП“ до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 3.

Участникът „БМ“ ДЗЗД по обособена позиция № 3, във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-108/18.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил придружително писмо, списък на лицата, които ще отговарят за контрола и изпълнението на поръчката при проектирането и строителството, четири броя копия на референции и два нови еЕЕДОП-и, а именно: един брой на „БМ“ ДЗЗД и един брой на „МУУД КОНСТРЪКШЪН“ ООД в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписани. В представените еЕЕДОП-и е допълнена информация в съответствие



указанията на комисията, посочени в Протокол № 1, предвид това, че участникът е определил екипите си на етап подаване на оферти и в съответствие с поставените изисквания в критериите за подбор на възложителя по отношение на специфичния професионален опит на ръководителя на проектантския екип.

Комисията разгледа представените документи и информация и констатира, че същите отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. Комисията **допуска участника „БМ“ ДЗЗД** до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 3.

Участникът „Билдком БГ“ ЕООД по обособена позиция № 3 във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-110/19.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията и предвид това, че участникът е определил екипите си на етап подаване на оферти, са представени копия на документи, доказващи професионална квалификация (образование, опит и др.) на членовете на проектантските и строителните екипи, както и е представен нов еЕЕДОП в електронен вид, на оптичен носител, цифрово подписан с попълнена информация.

Комисията разгледа представените документи и информация и констатира, че същите отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. Комисията **допуска участника „Билдком БГ“ ЕООД** до разглеждане на техническо предложение за обособена позиция № 3.


Участникът ДЗЗД „Одесос-Парсек“ по обособени позиции с №№ 1, 2, 3 и 4, във връзка с предоставената му възможност съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за допълнително представяне на информация, с вх. № 26-01-114/19.06.2019г. в законоустановения срок е представил такава в запечатана непрозрачна опаковка.

Във връзка с констатираните несъответствия, посочени в Протокол № 1 от работата на комисията, участникът е представил придружително писмо с представени:

1. Копие на анекс към допълнително споразумение към договор за създаване на обединение ДЗЗД „Одесос- Парсек“ между „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД и „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД с който са разпределени определените дейности, необходими за изпълнение на поръчката, включително и тези по проектиране и авторски надзор, които ще бъдат осигурени от подизпълнителя „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД.

Съобразно направената справка чрез сайта на Търговския регистър към Агенцията по вписванията за актуалното състояние на подизпълнителя „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД, комисията установи, че се представлява от управителя Трайчо Асенов Траянов.

2. 15 броя еЕЕДОП-и, а именно: четири броя на ДЗЗД „Одесос- Парсек“ (по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4), четири броя на „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД (по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4), четири броя на „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД (по обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4) и три броя на „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД (по обособени позиции №№ 1, 2 и 3) в електронен вид, на оптични носители, цифрово подписани от представляващите ги.



Комисията констатира, че за обособена позиция №4, участникът не е представил еЕЕДОП за подизпълнителя „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД, който ще извършва дейностите по проектирането и авторския надзор за обектите в позицията.

В офертата на участника не е посочено по какъв начин същият отговаря на минималните изисквания на възложителя за технически и професионални способности, по отношение на техническите лица, които ще извършват инженеринга в част проектиране.

Във връзка с горното, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 66, ал. 2 от ЗОП и т.6 „Подизпълнители“ от Раздел II „Образци на документи и указание за подготовката им“, част от документацията за обществената поръчка, комисията **предлага за отстраняване** от по-нататъшно участие участника ДЗЗД „Одесос-Парсек“ по обособена позиция 4, тъй като за предложения от него подизпълнител по обособена позиция № 4 не е представен еЕЕДОП с който да докаже, че подизпълнителят отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в документацията за обществената поръчка, съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява.

Комисията разгледа представените документи и информация за обособени позиции №№ 1, 2 и 3 и констатира, че същите отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията **допуска участника** ДЗЗД „Одесос-Парсек“ до разглеждане на технически предложения за обособени позиции №№ 1, 2 и 3.

След приключване на разглеждането на допълнително представените документи и информации, свързани с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, изискани с Протокол № 1, в периода от 12.07.2019г. до 06.08.2019г. включително, комисията в своя редовен състав, разгледа техническите предложения на допуснатите участници и констатира следното:

1. Участникът ДЗЗД „МЗ БУЛРАС“ е представил технически предложения по обособени позиции №№ 1, 2 и 3 по образец, всяко едно от тях съдържащи: предложение за изпълнение на поръчката, декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката. Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

- За обособена позиция № 1:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -10 календарни дни (к.д.);



Обект №2 -20 к.д.; Обект №3 -20 к.д. и Обект №4 -20 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -15 к.д.; Обект №2 -30 к.д.; Обект № 3-30 к.д. и Обект № 4-30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1 - 90 к.д.; Обект №2 -100 к.д.; Обект №3 -100 к.д. и Обект №4 -100 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

- За обособена позиция № 2:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 1-15 календарни дни (к.д.); Обект № 2-15 к.д. и Обект № 3-15 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 1-20 к.д.; Обект № 2-20 к.д. и Обект № 3-20 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1-90 к.д.; Обект № 2-90 к.д. и Обект № 3-110 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

- За обособена позиция № 3:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -10 календарни дни (к.д.); Обект №2 -10 к.д.; Обект №3 -10 к.д.; Обект №4 -10 к.д. и Обект №5 -10 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -15 к.д.; Обект №2 -15 к.д.; Обект №3 -15 к.д.;



Обект №4 -15 к.д. и Обект №5 -15 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -90 к.д.; Обект №2 -90 к.д.; Обект №3 -110 к.д.; Обект №4 -110 к.д. и Обект №5 -110 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представените документи и информация и констатира следното:

1. В предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, в „Обяснителната записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за всеки от обектите“, която е приложение към Предложението за изпълнение на участника и същата следва да е съобразена с Документацията за обществената поръчка, Техническите задания за проектиране (неразделна част от Документацията за обществената поръчка) и изискванията на възложителя, участника декларира следното:

За Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Бургас; Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Варна; Обект № 3: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Варна и Обект № 4: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Варна, участникът предлага функционално решение което включва изграждането на 8 бр. спални помещения, 10 бр. санитарни възли с баня, 2 бр. занимални/всекидневни за деца, стая за терапии, кухня с трапезария, килер, кабинет за персонала, медицински кабинет, 3 бр. консултативни кабинети за индивидуална работа, 2 бр. консултативни кабинети за групово работа, помещение за пералня и сушилня, помещение за склад, коридори, стълбища и асансьори (при необходимост).

Съгласно техническото задание за проектиране, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи – с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ в т.3.1.3 „Минимални изисквания по отношение на помещения и площи“, са описани помещенията, които следва да се изградят от участника, а именно: спални помещения 4 двойни и 2 единични стаи; санитарен възел с баня, оборудван за хора с увреждания 3 бр. за спалните помещения, 1 бр. за персонала и 1 бр. за занималнята; Занималня/всекидневна за деца 1бр.; тераса 1 бр.; стаи/всекидневни 2 бр.; кухня с трапезария; килер; медицински кабинет; стая персонал; помещение за пералня и сушилня; помещение за склад.

Във връзка с гореизложеното, участникът ДЗЗД „МЗ БУЛРАС“ е представил оферта по обособена позиция № 1, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно: предложението за изпълнение на поръчката на участника, касаещо описанието на функционално и структурно решение по отделните части предмет на




проектиране, за Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Бургас и Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Варна, не съответства на минималните изисквания по отношение на помещения и площи, заложен в техническото задание за проектиране на обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя.

2. В предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, в „Обяснителната записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за всеки от обектите“, която е приложение към Предложението за изпълнение на участника и същата следва да е съобразена с Документацията за обществената поръчка, Техническите задания за проектиране (неразделна част от Документацията за обществената поръчка) и изискванията на възложителя, участника декларира следното:

За Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Плевен; Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Велико Търново и Обект № 3: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Русе, участникът предлага функционално решение което включва изграждането на 8 бр. спални помещения, 10 бр. санитарни възли с баня, 2 бр. занимални/всекидневни за деца, стая за терапии, кухня с трапезария, килер, кабинет за персонала, медицински кабинет, 3 бр. консултативни кабинети за индивидуална работа, 2 бр. консултативни кабинети за групова работа, помещение за пералня и сушилня, помещение за склад, коридори, стълбища и асансьори (при необходимост).

Съгласно техническото задание за проектиране, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи – с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ в т.3.1.3 „*Минимални изисквания по отношение на помещения и площи*“, са описани помещенията, които следва да се изградят от участника, а именно: спални помещения 4 двойни и 2 единични стаи; санитарен възел с баня, оборудван за хора с увреждания 3 бр. за спалните помещения, 1 бр. за персонала и 1 бр. за занималнята; Занималня/всекидневна за деца 1бр.; тераса 1 бр.; стаи/всекидневни 2 бр.; кухня с трапезария; килер; медицински кабинет; стая персонал; помещение за пералня и сушилня; помещение за склад.

Във връзка с гореизложеното, участникът ДЗЗД „МЗ БУЛРАС“ е представил оферта по обособена позиция № 2, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно: предложението за изпълнение на поръчката на участника, касаещо описанието на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с




увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Плевен и Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Велико Търново, не съответства на минималните изисквания по отношение на помещения и площи, заложиени в техническото задание за проектиране на обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя.

3. В предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3, в „Обяснителната записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за всеки от обектите“, която е приложение към Предложението за изпълнение на участника и същата следва да е съобразена с Документацията за обществената поръчка, Техническите задания за проектиране (неразделна част от Документацията за обществената поръчка) и изискванията на възложителя, участника декларира следното:

За Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София; Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Враца; Обект № 3: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София; Обект № 4: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рискново поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. София и Обект № 5: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рискново поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. София, участникът предлага функционално решение което включва изграждането на 8 бр. спални помещения, 10 бр. санитарни възли с баня, 2 бр. занимални/всекидневни за деца, стая за терапии, кухня с трапезария, килер, кабинет за персонала, медицински кабинет, 3 бр. консултативни кабинети за индивидуална работа, 2 бр. консултативни кабинети за групова работа, помещение за пералня и сушилни, помещение за склад, коридори, стълбища и асансьори (при необходимост).

Съгласно техническото задание за проектиране, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи – с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ в т.3.1.3 „Минимални изисквания по отношение на помещения и площи“, са описани помещенията, които следва да се изградят от участника, а именно: спални помещения 4 двойни и 2 единични стаи; санитарен възел с баня, оборудван за хора с увреждания 3 бр. за спалните помещения, 1 бр. за персонала и 1 бр. за занималнята; Занималня/всекидневна за деца 1бр.; тераса 1 бр.; стаи/всекидневни 2 бр.; кухня с трапезария; килер; медицински кабинет; стая персонал; помещение за пералня и сушилни; помещение за склад.

Във връзка с гореизложеното, участникът ДЗЗД „МЗ БУЛРАС“ е представил оферта по обособена позиция № 3, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно: предложението за изпълнение на поръчката на участника, касаещо



описанието на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София, за Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Враца и за Обект № 3: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София, не съответства на минималните изисквания по отношение на помещения и площи, заложен в техническото задание за проектиране на обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места-ЦСЗСГДУППМГ, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага участникът ДЗЗД „МЗ БУЛРАС“ **да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособени позиции №№ 1, 2 и 3**, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: за всички обекти в обособените позиции, които са центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, част от съответните обособени позиции №№1, 2, и 3 участникът е предложил функционални решения, които не отговарят на изискването на възложителя, посочено в приложение № 1 към техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места.

2. Участникът „Арт Строй М“ ЕООД е представил техническо предложение по обособена позиция № 1 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката, декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката. Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор 360 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -10 календарни дни (к.д.); Обект №2 -10 к.д.; Обект №3 -10 к.д. и Обект №4 -10 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в



обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -15 к.д.; Обект №2 -15 к.д.; Обект № 3-15 к.д. и Обект № 4-15 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 40 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1 - 140 к.д.; Обект №2 -150 к.д.; Обект №3 -150 к.д. и Обект №4 -140 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представените документи и информация и констатира следното:

Към предложението си за изпълнение на поръчката, в обяснителната записка за организация и изпълнение на СМР на обектите от обособената позиция, участникът не е представил идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; **мерки** за недопускане/за предотвратяване на риска и **мерки** за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с оглед обезпечаване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, които следва да се изготвят за минимум дефинираните от възложителя рискове, а именно: времеви рискове; рискове свързани с качеството на изпълнение; рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове, свързани с безопасността на работното място и рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти. В съответствие с указанията на възложителя в образеца на предложение за изпълнение на поръчката, участникът е следвало да отчете предпоставките за възникване на дефинираните рискове; да разработи мерки за недопускане/предотвратяване възникването на рискове; дейности за преодоляване и минимизиране на влиянието на възникнал риск; да анализира степента на въздействие върху изпълнението при възникването на риска, при спазване на техническото задание, техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага участникът „Арт Строй М“ ЕООД **да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 1**, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: в предложението за изпълнение на поръчката, участникът не е представил идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; **мерки** за недопускане/за предотвратяване на риска и **мерки** за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с оглед обезпечаване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, които следва да се изготвят за минимум дефинираните от възложителя рискове, а именно: времеви рискове; рискове свързани с качеството на изпълнение; рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове,



свързани с безопасността на работното място и рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти.

3. Участникът „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД е представил техническо предложение по обособена позиция № 4 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката, декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -30 календарни дни (к.д.) и Обект №2 -30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;


Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -45 к.д. и Обект №2 -45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 - 290 к.д. и Обект №2 -290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и констатира, че предложението на участника напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията **допуска** участника „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД до разглеждане на ценовото предложение за обособена позиция № 4.

4. Участникът „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е представил техническо предложение по обособена позиция № 1 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката, декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация



от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката. Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -30 календарни дни (к.д.); Обект №2 -30 к.д.; Обект №3 -30 к.д. и Обект №4 -30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -45 к.д.; Обект №2 -45 к.д.; Обект №3 -45 к.д. и Обект №4 -45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1 - 290 к.д.; Обект №2 -290 к.д.; Обект №3 -290 к.д. и Обект №4 -290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и констатира следното:

В предложението на участника, в описанието на основните характеристики и предвидените за влагане материали, по отношение на част „Отопление, вентилация и климатизация“ е предложено решение с „Климатична инсталация-инверторни климатици“.

Съгласно техническото задание за проектиране, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места и съгласно техническото задание за проектиране, приложение № 2 към техническата спецификация на възложителя за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи е заложено изискване по отношение на част „Отопление, вентилация и климатизация“ да бъде изградена отоплителна инсталация с термопомпен агрегат „вода-въздух“ и вътрешни тела-вентилаторни конвектори, като се предвиди и система за осигуряване на БГВ (система за горещо водоснабдяване, предназначено за битови нужди).



С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага участникът **„ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД** да бъде **отстранен** от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: в предложението си, участникът в описанието на основните характеристики и предвидените за влагане материали, по отношение на част „Отопление, вентилация и климатизация“ е предложил решение с „Климатична инсталация-инверторни климатици“, с което не отговаря на изискването на възложителя да бъде изградена отоплителна инсталация с термopомпен агрегат „вода-въздух“ и вътрешни тела-вентилаторни конвектори, като се предвиди и система за осигуряване на БГВ (система за горещо водоснабдяване, предназначено за битови нужди).

5. Участникът **„ФЕНИКС ИК“ ООД** е представил техническо предложение по обособена позиция № 3 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката, декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите и описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; организация и изпълнение на проектирането и авторския надзор; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -30 календарни дни (к.д.); Обект №2 -30 к.д.; Обект №3 -30 к.д.; Обект №4 -30 к.д. и Обект №5 -30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -45 к.д.; Обект №2 -45 к.д.; Обект №3 -45 к.д.; Обект №4 -45 к.д. и Обект №5 -45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;



Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 - 290 к.д.; Обект №2 -290 к.д.; Обект №3 -290 к.д.; Обект №4 -290 к.д. и Обект №5 -290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложени към него документи и информация и констатира, че предложението на участника напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията **допуска** участника „ФЕНИКС ИК“ ООД до разглеждане на ценовото предложение за обособена позиция № 3.

6. Участникът „СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД е представил техническо предложение по обособена позиция № 3 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове и линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -29 календарни дни (к.д.); Обект №2 -29 к.д.; Обект №3 -29 к.д.; Обект №4 -29 к.д. и Обект №5 -29 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -41 к.д.; Обект №2 -44 к.д.; Обект №3 -40 к.д.; Обект №4 -43 к.д. и Обект №5 -42 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 - 108 к.д.; Обект №2 -109 к.д.; Обект №3 -108 к.д.; Обект №4 -122 к.д. и Обект №5 -122 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.



Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложени към него документи и информация и констатира, че предложението на участника напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията **допуска** участника „СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД до разглеждане на ценовото предложение за обособена позиция № 3.

7. Участникът ДЗЗД „УНИХЮС 2019“ е представил техническо предложение по обособена позиция № 2 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове и линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -30 календарни дни (к.д.); Обект №2 -30 к.д. и Обект №3 -30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -45 к.д.; Обект №2 -45 к.д. и Обект №3 -45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1 - 290 к.д.; Обект №2 -290 к.д. и Обект №3 -290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложени към него документи и информация и констатира, че предложението на участника напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията **допуска** участника ДЗЗД „УНИХЮС 2019“ до разглеждане на ценовото предложение за обособена позиция № 2.



8. Участникът ДЗЗД „АКВА - ЕНЕРГО“ е представил техническо предложение по обособена позиция № 4 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обосновка; стратегия за изпълнение на дейности в строителството; организация в етапа на строителството, декларации от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларации от участника за срок на валидност на офертата; декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -15 календарни дни (к.д.) и Обект №2 -15 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -23 к.д. и Обект №2 -22 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1 - 145 к.д. и Обект №2 -145 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и констатира следното:

1. Към предложението си за изпълнение на поръчката, в организацията и изпълнение на СМР, участникът не е представил идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; мерки за недопускане/за предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с оглед обезпечаване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, които следва да се изготвят за минимум дефинираните от възложителя рискове, а именно: времеви рискове; рискове свързани с качеството на изпълнение; рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове, свързани с безопасността на работното място и рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти. В съответствие с указанията на възложителя в образеца на предложение за изпълнение на поръчката, участникът е следвало да отчете предпоставките за възникване на дефинираните рискове; да разработи мерки за недопускане/предотвратяване възникването на рискове; дейности за преодоляване и минимизиране на влиянието на възникнал риск; да анализира степента на въздействие върху



изпълнението при възникването на риска, при спазване на техническото задание, техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага участникът **ДЗЗД „АКВА - ЕНЕРГО“** **да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 4**, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: участникът не е представил идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; мерки за недопускане/за предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с оглед обезпечаване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, които следва да се изготвят за минимум дефинираните от възложителя рискове, а именно: времеви рискове; рискове свързани с качеството на изпълнение; рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове, свързани с безопасността на работното място и рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти.

9. Участникът ДЗЗД „ХЕЛТ БИЛДИНГ 2019“ е представил техническо предложение по обособена позиция № 2 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -30 календарни дни (к.д.); Обект №2 -30 к.д. и Обект №3 -30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -45 к.д.; Обект №2 -45 к.д. и Обект №3 -45 к.д.



Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1 - 290 к.д.; Обект №2 -290 к.д. и Обект №3 -290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и констатира, че предложението на участника напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията **допуска** участника ДЗЗД „ХЕЛТ БИЛДИНГ 2019“ до разглеждане на **ценовото предложение за обособена позиция № 2.**

10. Участникът „ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД е представил техническо предложение по обособена позиция № 3 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР; идентификация на възможните рискове; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -30 календарни дни (к.д.); Обект №2 -30 к.д.; Обект №3 -30 к.д.; Обект №4 -30 к.д. и Обект №5 -30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -45 к.д.; Обект №2 -45 к.д.; Обект №3 -45 к.д.; Обект №4 -45 к.д. и Обект №5 -45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;



Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 - 290 к.д.; Обект №2 -290 к.д.; Обект №3 -290 к.д.; Обект №4 -290 к.д. и Обект №5 -290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложени към него документи и информация и констатира, че предложението на участника напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията **допуска** участника „ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД до разглеждане на **ценовото предложение за обособена позиция № 3.**

11. Участникът „ПСГ“ АД е представил техническо предложение по обособена позиция № 2 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 335 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -30 календарни дни (к.д.); Обект №2 -30 к.д. и Обект №3 -30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -45 к.д.; Обект №2 -45 к.д. и Обект №3 -45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1 - 215 к.д.; Обект №2 -230 к.д. и Обект №3 -245 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 245 календарни дни.



Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и констатира, че предложението на участника напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията **допуска** участника „ПСГ“ АД до разглеждане на ценовото предложение за обособена позиция № 2.

12. Участникът „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД е представил техническо предложение по обособена позиция № 2 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -30 календарни дни (к.д.); Обект №2 -30 к.д. и Обект №3 -30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -45 к.д.; Обект №2 -45 к.д. и Обект №3 -45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1 - 290 к.д.; Обект №2 -290 к.д. и Обект №3 -290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и констатира, че предложението на участника напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията **допуска** участника „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД до разглеждане на ценовото предложение за обособена позиция № 2.



13. Участникът „НСК София“ ЕООД е представил техническо предложение по обособена позиция № 2 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влягане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект №1 -30 календарни дни (к.д.); Обект №2 -30 к.д. и Обект №3 -30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект №1 -45 к.д.; Обект №2 -45 к.д. и Обект №3 -45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект №1 - 290 к.д.; Обект №2 -290 к.д. и Обект №3 -290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и установи следното:

Към предложението за изпълнение на поръчката, участникът е представил отделни обяснителни записки с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите. Във всяка отделна обяснителна записка, участникът е предложил описание на функционалното и структурно решение, с описание на разпределението, което е представено по следния начин:

За центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи:



„-Зона 1: зона нощ, съдържаща всички спални помещения и прилежащите към тях санитарни възли;

- Зона 2: зона ден, съдържаща занималня и прилежащите ѝ тераса и санитарен възел;

- Зона 3: зона хранене, съдържаща кухня с трапезария и прилежащата към кухнята килер за съхранение на хранителни продукти;

- Зона 4: зона съдържаща медицински кабинет, килер, стая за персонала, помещение за пералня и сушилня и склад.“

За център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рискново поведение и потребност от специални здравни грижи:

„-Зона 1: зона нощ, съдържаща всички спални помещения и прилежащите към тях санитарни възли;

- Зона 2: зона ден, съдържаща занималня и прилежащите ѝ тераса и санитарен възел;

- Зона 3: зона хранене, съдържаща кухня с трапезария и прилежащата към кухнята килер за съхранение на хранителни продукти;

- Зона 4: зона съдържаща медицински кабинет, кабинет за персонала, консултативен кабинет за индивидуална работа, консултативен кабинет за групово работа;

- Зона 5: зона съдържаща помещение за пералня и сушилня и склад.“

Комисията смята, че така представеното описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от трите обекта в обособената позиция, не отговаря на изискванията на възложителя посочени в „Техническо задание за проектиране на обекти: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ-приложение № 1“ и „Техническо задание за проектиране на обекти: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рискново поведение и потребност от специални здравни грижи с капацитет 8 места за резидентна грижа и 20 места за консултативни услуги – ЦЗСГДВРПСЗГ-приложение № 2“.

1. Участникът не се е съобразил с изискванията на т. 3.1.3. „Минимални изисквания по отношение на помещения и площи“ от Техническото задание за проектиране (приложение № 1) за Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, като съобразно представеното зонироване, не е предвидил в разпределението на помещенията „стаи/всекидневни (две стаи за индивидуален отдих за деца и/или престой на родители/близки и роднини)“. Освен в „описание на разпределението“, участникът не е предвидил тези помещения и в „Описание на мерките по ситуиране на сградата“ и в „Описание на решения за достъпност“.

2. Участникът не се е съобразил с изискванията на т. 3.1.3. „Минимални изисквания по отношение на помещения и площи“ от Техническото задание за проектиране (приложение № 2) за Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рискново поведение и потребност от специални здравни грижи, като съобразно представеното зонироване, не е предвидил разпределението на помещенията „стая за терапия (една стая с тапицирани



стени и под, с минимум 5 см. Облицовка без оборудване и контакти. Оборудвана само с меки модули различни форми)". Освен в „описание на разпределението“, участникът не е предвидил тези помещения и в „Описание на мерките по ситуиране на сградата“ и в „Описание на решения за достъпност“.

Комисията смята, че предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага участникът **„НСК София“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 2**, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: в представеното от участника описание на функционално и структурно решение по отделните части, предмет на проектиране, за всеки от трите обекта в обособената позиция и съобразно представеното зонироване, липсват следните помещения: за център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Русе, липсва „стая за терапия (една стая с тапицирани стени и под, с минимум 5 см. Облицовка без оборудване и контакти. Оборудвана само с меки модули различни форми)“, а за центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Плевен и гр. Велико Търново липсват „стаи/всекидневни (две стаи за индивидуален отдих за деца и/или престой на родители/близки и роднини)“.

14. Участникът **„БМ“ ДЗЗД** е представил техническо предложение по обособена позиция № 3 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на отделните етапи/дейности при изпълнение на поръчката, организация на работата при изпълнение на инвестиционното проектиране; организацията на работата при изпълнение на СМР и идентификация на рискове и предпоставки за тяхното възникване; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката; декларации от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларации от участника за срок на валидност на офертата; декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 350 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 3.1 - 6 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 6 к.д.; Обект № 3.3 - 6 к.д.; Обект № 3.4 - 6 к.д и Обект № 3.5 - 6 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;



Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 3.1 - 9 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 9 к.д.; Обект № 3.3 - 9 к.д.; Обект № 3.4 - 9 к.д и Обект № 3.5 - 9 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 3.1 – 275 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 275 к.д.; Обект № 3.3 - 275 к.д.; Обект № 3.4 - 275 к.д и Обект № 3.5 - 275 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 275 календарни дни.


Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и констатира следното:

1. Към предложението си за изпълнение на поръчката, в обяснителната записка за организация и изпълнение на СМР на обектите от обособената позиция, участникът не е представил мерки за управление на следните, дефинирани от възложителя рискове: Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; Рискове, свързани с безопасността на работното място и Рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти. В съответствие с указанията на възложителя в образеца на предложението за изпълнение на поръчката, участникът е следвало да представи идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; мерки за недопускане/за предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с оглед обезпечаване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Мерките за управление на рисковете следва да се изготвят за следните дефинирани от възложителя рискове: времеви рискове; рискове свързани с качеството на изпълнение; рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове, свързани с безопасността на работното място; рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти и други рискове.

Комисията смята, че предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя.

2. Представеният към предложението за изпълнение на поръчката Линеен календарен график, е разположен в табличен вид, на 1 страница формат А3, като същият не съдържа описание на основните видове СМР дейности. Това води до невъзможност да се установи началото, края и продължителността на всяка от основните СМР дейности.

Съгласно заложеното в глава II „Техническа спецификация“, в т. 4 „Линеен календарен план за изпълнение на дейностите“ в утвърдената документация за обществената поръчка и в т. 4 от образеца на „Предложение за изпълнение на поръчката“ е заложено, че: „участникът следва да представи график за изпълнение на поръчката - проектиране и изпълнение на



строителството: по обекти, по дейности (проектиране-идеен, работен проект, основни видове СМР), който да отразява строителната програма (проектиране и изпълнение на СМР) на участника“.

Комисията смята, че участникът „БМ“ ДЗЗД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага участникът „БМ“ ДЗЗД **да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 3**, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: не е представил мерки за управление на следните, дефинирани от възложителя рискове: Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; Рискове, свързани с безопасността на работното място и Рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти, каквито са указанията на възложителя в образеца на предложение за изпълнение на поръчката, приложение към документацията за обществената поръчка, както и представения Линеен календарен график не съдържа описание на основните видове СМР дейности, каквото е изискването на възложителя, посочено в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.

15. Участникът „Билдком БГ“ ЕООД е представил техническо предложение по обособена позиция № 3 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране и идентификация на възможните рискове; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 3.1 - 6 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 6 к.д.; Обект № 3.3 - 6 к.д.; Обект № 3.4 - 6 к.д и Обект № 3.5 - 6 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;



Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 3.1 - 9 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 9 к.д.; Обект № 3.3 - 9 к.д.; Обект № 3.4 - 9 к.д и Обект № 3.5 - 9 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;


Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 3.1 – 255 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 255 к.д.; Обект № 3.3 - 255 к.д.; Обект № 3.4 - 255 к.д и Обект № 3.5 - 254 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и констатира следното:

1. Към предложението си за изпълнение на поръчката, и в обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, и в обяснителната записка за организация и изпълнение на СМР на обектите от обособената позиция, участникът не е представил мерки за управление на риска. И на двете места участникът не е представил идентификация на следните, дефинирани от възложителя рискове: Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; Рискове, свързани с безопасността на работното място и Рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти. В съответствие с указанията на възложителя в образеца на предложението за изпълнение на поръчката, участникът е следвало да представи идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; мерки за недопускане/за предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с оглед обезпечаване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката. Мерките за управление на рисковете следва да се изготвят за следните дефинирани от възложителя рискове: времеви рискове; рискове свързани с качеството на изпълнение; рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове, свързани с безопасността на работното място; рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти и други рискове.

Комисията смята, че участникът „Билдком БГ“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б. “а“ от ЗОП комисията предлага участникът „Билдком БГ“ ЕООД **да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 3**, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: не е представил мерки за управление на следните, дефинирани от възложителя рискове: Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; Рискове, свързани с безопасността на работното място и Рискове свързани с аварийни



прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти, каквито са указанията на възложителя в образеца на предложение за изпълнение на поръчката, приложение към документацията за обществената поръчка.

16. Участникът „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД е представил техническо предложение по обособена позиция № 3 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране за всеки от обектите; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 3.1 - 14 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 14 к.д.; Обект № 3.3 - 14 к.д.; Обект № 3.4 - 14 к.д и Обект № 3.5 - 16 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 3.1 - 20 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 22 к.д.; Обект № 3.3 - 22 к.д.; Обект № 3.4 - 21 к.д и Обект № 3.5 - 23 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 3.1 – 120 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 120 к.д.; Обект № 3.3 - 120 к.д.; Обект № 3.4 - 120 к.д и Обект № 3.5 - 120 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представеното техническо предложение с всички приложения към него документи и информация и констатира, че предложението на участника напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.



Комисията допуска участника „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД до разглеждане на ценовото предложение за обособена позиция № 3.

17. Участникът „ТИМБИЛД“ ЕООД е представил технически предложения по обособени позиции № 1 и № 2 по образец, съдържащи: предложение за изпълнение на поръчката; декларации от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларации от участника за срок на валидност на офертата; декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

- За обособена позиция № 1:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;


Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 1.1 - 30 календарни дни (к.д.); Обект № 1.2 – 30 к.д.; Обект № 1.3 - 30 к.д. и Обект № 1.4 - 30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 1.1 - 45 календарни дни (к.д.); Обект № 1.2 – 45 к.д.; Обект № 1.3 - 45 к.д. и Обект № 1.4 - 45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 1.1 – 131 календарни дни (к.д.); Обект № 1.2 – 128 к.д.; Обект № 1.3 - 130 к.д. и Обект № 1.4 - 126 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

- За обособена позиция № 2:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;



Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 2.1 - 30 календарни дни (к.д.); Обект № 2.2 - 30 к.д. и Обект № 2.3 - 30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 2.1 - 45 календарни дни (к.д.); Обект № 2.2 - 45 к.д. и Обект № 2.3 - 45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 2.1 - 133 календарни дни (к.д.); Обект № 2.2 - 135 к.д. и Обект № 2.3 - 206 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представените технически предложения за двете обособени позиции с всички приложения към тях документи и информация и констатира, че предложенията на участника напълно отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията допуска участника „ТИМБИЛД“ ЕООД до **разглеждане на ценовите предложения за обособени позиции № 1 и № 2.**

18. Участникът „**КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ**“ ДЗЗД е представил технически предложения по обособени позиции № 1 и № 2 по образец, съдържащи: предложение за изпълнение на поръчката; декларации от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларации от участника за срок на валидност на офертата; декларации, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране и управление на риска; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката и диаграма на работната ръка.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

- За обособена позиция № 1:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 363 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 1.1 - 30 календарни дни (к.д.); Обект № 1.2 – 30 к.д.; Обект № 1.3 - 30 к.д. и Обект № 1.4 - 30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в



обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 1.1 - 45 календарни дни (к.д.); Обект № 1.2 – 45 к.д.; Обект № 1.3 - 45 к.д. и Обект № 1.4 - 45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 1.1 – 150 календарни дни (к.д.); Обект № 1.2 – 150 к.д.; Обект № 1.3 - 150 к.д. и Обект № 1.4 - 150 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 288 календарни дни.

- За обособена позиция № 2:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 363 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 2.1 - 30 календарни дни (к.д.); Обект № 2.2 – 30 к.д. и Обект № 2.3 - 30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;


Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 2.1 - 45 календарни дни (к.д.); Обект № 2.2 – 45 к.д. и Обект № 2.3 - 45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 2.1 – 150 календарни дни (к.д.); Обект № 2.2 – 151 к.д. и Обект № 2.3 - 156 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 288 календарни дни.

Комисията провери представените технически предложения за обособена позиция № 1 и за обособена позиция № 2 с всички приложения към тях документи и информация и констатира, че предложенията на участника напълно отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията допуска участника „**КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ**“ ДЗЗД до **разглеждане на ценовите предложения за обособени позиции № 1 и 2.**

19. Участникът ДЗЗД „**ОДЕСОС-ПАРСЕК**“ е представил техническо предложение по обособени позиции №№ 1, 2 и 3 по образец, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; обяснителна записка за организация и изпълнение на СМР и идентификация на



възможните рискове и предпоставки за тяхното възникване; обяснителна записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране; описание на основните характеристики и предвидените за влагане материали за изграждане на обектите и оформяне на дворните пространства; линеен календарен график с отразена строителна програма за изпълнение на поръчката; декларация от участника за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; декларация от участника за срок на валидност на офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е оферирал изпълнение на обществената поръчка, със следните срокове:

- За обособена позиция № 1:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 1.1 - 30 календарни дни (к.д.); Обект № 1.2 - 30 к.д.; Обект № 1.3 - 30 к.д. и Обект № 1.4 - 30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 1.1 - 45 календарни дни (к.д.); Обект № 1.2 – 45 к.д.; Обект № 1.3 - 45 к.д. и Обект № 1.4 - 45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 1.1 – 290 календарни дни (к.д.); Обект № 1.2 – 290 к.д.; Обект № 1.3 - 290 к.д. и Обект № 1.4 - 290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

- За обособена позиция № 2:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 2.1 - 30 календарни дни (к.д.); Обект № 2.2 – 30 к.д. и Обект № 2.3 - 30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 2.1 - 45 календарни дни (к.д.); Обект № 2.2 – 45 к.д.



и Обект № 2.3 - 45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 2.1 – 290 календарни дни (к.д.); Обект № 2.2 – 290 к.д. и Обект № 2.3 - 290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

- За обособена позиция № 3:

Общ срок за изпълнение на проектирането, строителство и авторски надзор е 365 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всеки от обектите включени в обособената позиция: Обект № 3.1 - 30 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 30 к.д.; Обект № 3.3 - 30 к.д.; Обект № 3.4 - 30 к.д. и Обект № 3.5 - 30 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в два варианта, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 30 календарни дни;

Срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за всеки от обектите в обособената позиция: Обект № 3.1 - 45 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 45 к.д.; Обект № 3.3 - 45 к.д.; Обект № 3.4 - 45 к.д. и Обект № 3.5 - 45 к.д. Общ срок за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, за всички обекти включени в обособената позиция, съгласно Документацията за обществената поръчка и Техническите задания за проектиране - 45 календарни дни;

Срок за изпълнение на СМР за всеки от обектите в обособената позиция - Обект № 3.1 – 290 календарни дни (к.д.); Обект № 3.2 – 290 к.д.; Обект № 3.3 - 290 к.д.; Обект № 3.4 - 290 к.д. и Обект № 3.5 - 290 к.д. Общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти в обособената позиция - 290 календарни дни.

Комисията провери представените документи и информация и констатира следното:

1. В предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1, в „Обяснителната записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за всеки от обектите“, която е приложение към Предложението за изпълнение на участника и същата следва да е съобразена с Документацията за обществената поръчка, Техническите задания за проектиране (неразделна част от Документацията за обществената поръчка) и изискванията на възложителя, участника декларира следното:

За Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Бургас; Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Варна; Обект № 3: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Варна и



Обект № 4: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Варна, участникът предлага функционално решение което включва изграждането на 8 бр. спални помещения, 10 бр. санитарни възли с баня, 2 бр. занимални/всекидневни за деца, стая за терапии, кухня с трапезария, килер, кабинет за персонала, медицински кабинет, 3 бр. консултативни кабинети за индивидуална работа, 2 бр. консултативни кабинети за групова работа, помещение за пералня и сушилня, помещение за склад, коридори, стълбища и асансьори (при необходимост).

Съгласно техническото задание за проектиране, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи – с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ в т.3.1.3 „Минимални изисквания по отношение на помещения и площи“, са описани помещенията, които следва да се изградят от участника, а именно: спални помещения 4 двойни и 2 единични стаи; санитарен възел с баня, оборудван за хора с увреждания 3 бр. за спалните помещения, 1 бр. за персонала и 1 бр. за занималнята; Занималня/всекидневна за деца 1бр.; тераса 1 бр.; стаи/всекидневни 2 бр.; кухня с трапезария; килер; медицински кабинет; стая персонал; помещение за пералня и сушилня; помещение за склад.

Във връзка с гореизложеното, участникът ДЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ е представил оферта по обособена позиция № 1, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно: предложението за изпълнение на поръчката на участника касаеща описанието на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Бургас и Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Варна, не съответства на минималните изисквания по отношение на помещения и площи, заложи в техническото задание за проектиране на обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя.

2. В предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2, в „Обяснителната записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за всеки от обектите“, която е приложение към Предложението за изпълнение на участника и същата следва да е съобразена с Документацията за обществената поръчка, Техническите задания за проектиране (неразделна част от Документацията за обществената поръчка) и изискванията на възложителя, участника декларира следното:

За Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Плевен; Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Велико Търново и Обект № 3: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи



в гр. Русе, участникът предлага функционално решение което включва изграждането на 8 бр. спални помещения, 10 бр. санитарни възли с баня, 2 бр. занимални/всекидневни за деца, стая за терапии, кухня с трапезария, килер, кабинет за персонала, медицински кабинет, 3 бр. консултативни кабинети за индивидуална работа, 2 бр. консултативни кабинети за групова работа, помещение за пералня и сушилня, помещение за склад, коридори, стълбища и асансьори (при необходимост).

Съгласно техническото задание за проектиране, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи – с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ в т.3.1.3 „Минимални изисквания по отношение на помещения и площи“, са описани помещенията, които следва да се изградят от участника, а именно: спални помещения 4 двойни и 2 единични стаи; санитарен възел с баня, оборудван за хора с увреждания 3 бр. за спалните помещения, 1 бр. за персонала и 1 бр. за занималнята; Занималня/всекидневна за деца 1бр.; тераса 1 бр.; стаи/всекидневни 2 бр.; кухня с трапезария; килер; медицински кабинет; стая персонал; помещение за пералня и сушилня; помещение за склад.

Във връзка с гореизложеното, участникът ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ е представил оферта по обособена позиция № 2, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно: предложението за изпълнение на поръчката на участника касаеща описанието на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Плевен и Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Велико Търново, не съответства на минималните изисквания по отношение на помещения и площи, заложен в техническото задание за проектиране на обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места-ЦЗСГДУППМГ, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя.

3. В предложението за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 3, в „Обяснителната записка с описание на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за всеки от обектите“, която е приложение към Предложението за изпълнение на участника и същата следва да е съобразена с Документацията за обществената поръчка, Техническите задания за проектиране (неразделна част от Документацията за обществената поръчка) и изискванията на възложителя, участника декларира следното:

За Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София; Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Враца; Обект № 3: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София; Обект № 4: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и



потребност от специални здравни грижи в гр. София и Обект № 5: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. София, участникът предлага функционално решение което включва изграждането на 8 бр. спални помещения, 10 бр. санитарни възли с баня, 2 бр. занимални/всекидневни за деца, стая за терапии, кухня с трапезария, килер, кабинет за персонала, медицински кабинет, 3 бр. консултативни кабинети за индивидуална работа, 2 бр. консултативни кабинети за групова работа, помещение за пералня и сушилня, помещение за склад, коридори, стълбища и асансьори (при необходимост).

Съгласно техническото задание за проектиране, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи – с капацитет 8 места-ЦСЗСГДУППМГ в т.3.1.3 „Минимални изисквания по отношение на помещения и площи“, са описани помещенията, които следва да се изградят от участника, а именно: спални помещения 4 двойни и 2 единични стаи; санитарен възел с баня, оборудван за хора с увреждания 3 бр. за спалните помещения, 1 бр. за персонала и 1 бр. за занималнята; Занималня/всекидневна за деца 1бр.; тераса 1 бр.; стаи/всекидневни 2 бр.; кухня с трапезария; килер; медицински кабинет; стая персонал; помещение за пералня и сушилня; помещение за склад.

Във връзка с гореизложеното, участникът ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ е представил оферта по обособена позиция № 3, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно: предложението за изпълнение на поръчката на участника касаеща описанието на функционално и структурно решение по отделните части предмет на проектиране, за Обект № 1: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София, за Обект № 2: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Враца и за Обект № 3: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София, не съответства на минималните изисквания по отношение на помещения и площи, заложен в техническото задание за проектиране на обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места-ЦСЗСГДУППМГ, приложение № 1 към техническата спецификация на възложителя.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.107, т.2, б.,а“ от ЗОП комисията предлага участникът ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ да бъде **отстранен от участие в обществената поръчка по обособени позиции №№ 1, 2 и 3**, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: за всички обекти, които са центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, част от съответните обособени позиции №№1, 2, и 3 участникът е предложил функционални решения, които не отговарят на изискването на възложителя, посочено в приложение № 1 към техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места.



Комисията насрочи следващото заседание, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници за 09.08.2019г. от 15.00 часа в сградата на Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя“ № 5, заседателна зала, за което на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП всички участници бяха уведомени на 06.08.2019г., чрез публикуване на съобщение на сайта на Министерството на здравеопазването, в „Профил на купувача“, в електронната преписка на обществената поръчка на адрес: <https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izvrshvane-na-inzhenering-proektirane-izplnenie-na/>

На 09.08.2019 г. от 15:00 часа, комисия назначена със Заповед № РД-11-149/23.04.2019 г. (Изменена със Заповед № РД-11-219/10.06.2019г., Заповед № РД-11-251/02.07.2019г. и Заповед № РД-11-275/19.07.2019г.) на министъра на здравеопазването за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“ по Проект BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“, по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в състав:

Председател:

Ваня Миткова, държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки“;

Членове:

Ралица Калинова, главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“

Елена Гаврилова, главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“;

Тодор Баев, главен експерт в отдел „ПФЕФ“, дирекция „МПП“;

Марияна Христова, главен експерт в отдел „ПФЕФ“, дирекция „МПП“.

пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници. В съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовите предложения на участниците, чиито оферти не отговарят на изискванията на възложителя, не бяха отворени.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, при публичните действия на комисията присъстваха следните представители на участниците:

Ваня Стойкова, упълномощен представител на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД;

Зоя Благоева, управител на ДЗЗД „УНИХЮС 2019“;

Ангел Ходжев, упълномощен представител на ДЗЗД „АКВА - ЕНЕРГО“;

Атанас Балджиев, упълномощен представител на „ПСГ“ АД;

Христо Иванов, упълномощен представител на „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД.



На публичната част на заседанието на комисията не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните и непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови предложения“ на допуснатите участници, по реда на подаване на офертите в деловодството на Министерството на здравеопазването. Комисията оповести предложените параметри в ценовите предложения, както следва:

1. Участникът „**Брилянт-Слънчев бряг**“ ООД е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция №4 в размер на: 702 260.00 (*седемстотин и две хиляди, двеста и шестдесет*) лв. без ДДС;

2. Участникът „**ФЕНИКС ИК**“ ООД е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 3 в размер на: 1 781 700.00 (*един милион, седемстотин осемдесет и една хиляди и седемстотин*) лв. без ДДС;

3. Участникът „**СИТИ БИЛД СТУДИО**“ ООД е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 3 в размер на: 1 598 600.00 (*един милион, петстотин деветдесет и осем хиляди и шестстотин*) лв. без ДДС;

4. Участникът ДЗЗД „**УНИХЮС 2019**“ е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 1 022 000.00 (*един милион, двадесет и две хиляди*) лв. без ДДС;

5. Участникът ДЗЗД „**ХЕЛТ БИЛДИНГ 2019**“ е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 918 000.00 (*деветстотин и осемнадесет хиляди*) лв. без ДДС;

6. Участникът „**ГРАФЕНА ГРУП**“ ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 3 в размер на: 1 476 000.00 (*един милион, четиристотин седемдесет и шест хиляди*) лв. без ДДС;

7. Участникът „**ПСГ**“ АД е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 1 060 080.00 (*един милион, шестдесет хиляди и осемдесет*) лв. без ДДС;

8. Участникът „**ПРИМАСТРОЙ 21**“ ООД е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 1 060 360.00 (*един милион, шестдесет хиляди, триста и шестдесет*) лв. без ДДС;

9. Участникът „**ИВЕЛИНСТРОЙ**“ ЕООД е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 3 в размер на: 1 778 880.00 (*един милион, седемстотин седемдесет и осем хиляди, осемстотин и осемдесет*) лв. без ДДС;

10. Участникът „**ТИМБИЛД**“ ЕООД, е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 1 в размер на: 1 320 000.00 (*един милион, триста и двадесет хиляди*) лв. без ДДС;

11. Участникът „**ТИМБИЛД**“ ЕООД, е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 991 000.00 (*деветстотин деветдесет и една хиляди*) лв. без ДДС;



12. Участникът „**КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ**“ ДЗЗД, е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 1 в размер на: 1 396 000.00 (*един милион, триста деветдесет и шест хиляди*) лв. без ДДС;

13. Участникът „**КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ**“ ДЗЗД, е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 1 047 100.00 (*един милион, четиридесет и седем хиляди и сто*) лв. без ДДС.

След обявяването на ценовите предложения на участниците, публичната част от заседанието приключи и комисията продължи своята работа в закрито заседание.

Комисията пристъпи към проверка и оценка на ценовите предложения в съответствие с предварително обявените условия. Комисията констатира, че ценовите предложения са в рамките на максималния финансов ресурс за съответната обособена позиция, определен от възложителя.

След извършването на горните действия, комисията извърши проверка съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП за наличието на 20 % по-благоприятно предложение за обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3 и беше констатирано, че такова предложение не е налично.

В резултат на работата си по разглеждане и оценяване на постъпилите предложения за участие и ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)**“ по Проект **BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“**, по Процедура **BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“**, финансирана по **Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020**, и съобразно изискването за избор на икономически най-изгодната оферта въз основа на определения критерий – „Най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, при спазване на условието на възложителя, комисията

ПРЕДЛАГА:

I. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участникът **ЕТ „АС- СТРОЙ –Янко Славчев“** да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 4, тъй като не отговаря на поставените критерии на подбор, посочени в документацията за обществената поръчка, а именно: участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейност/и (най-малко една) с предмет и обем (по застроена площ), сходна/и (*изпълнение на строителство (изграждане) на административна и/или жилищна и/или производствена и/или смесена сграда и обем по застроена площ: минимум 400 кв. м.*) с предмета на поръчката.

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.




II. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 66, ал. 2 от ЗОП и т.6 „Подизпълнители“ от Раздел II „Образци на документи и указание за подготовката им“, част от документацията за обществената поръчка, участникът ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция №4, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като за предложения от него подизпълнител по обособена позиция № 4 не е представен еЕЕДОП с който да докаже, че подизпълнителят отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в документацията за обществената поръчка съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълнява, а именно: участникът не е представил еЕЕДОП за обособена позиция №4 за своя подизпълнител „ЕНЕРДЖИДИЗАЙН“ ЕООД, който ще извършва дейностите по проектирането и авторския надзор за обектите в обособената позиция.

III. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП участникът ДЗЗД „МЗ БУЛРАС“ да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособени позиции №№ 1, 2 и 3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: за всички обекти в обособените позиции, които са центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, част от съответните обособени позиции №№1, 2, и 3 участникът е предложил функционални решения, които не отговарят на изискването на възложителя, посочено в приложение № 1 към техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места.

IV. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП участникът „Арт Строй М“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: в предложението за изпълнение на поръчката, участникът не е представил идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; мерки за недопускане/за предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с оглед обезпечаване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, които следва да се изготвят за минимум дефинираните от възложителя рискове, а именно: времеви рискове; рискове свързани с качеството на изпълнение; рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове, свързани с безопасността на работното място и рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти.

V. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, участникът „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: в предложението си, участникът в описанието на основните характеристики и предвидените за влагане материали, по отношение на част



„Отопление, вентилация и климатизация“ е предложил решение с „Климатична инсталация-инверторни климатици“, с което не отговаря на изискването на възложителя да бъде изградена отоплителна инсталация с термопомпен агрегат „вода-въздух“ и вътрешни тела-вентилаторни конвектори, като се предвиди и система за осигуряване на БГВ (система за горещо водоснабдяване, предназначено за битови нужди).

VI. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, участникът ДЗЗД „АКВА - ЕНЕРГО“ да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 4, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: участникът не е представил идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; мерки за недопускане/за предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска при изпълнение на дейностите по проекта с оглед обезпечаване на качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката, които следва да се изготвят за минимум дефинираните от възложителя рискове, а именно: времеви рискове; рискове свързани с качеството на изпълнение; рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове, свързани с безопасността на работното място и рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, хранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти.

VII. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, участникът „НСК София“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: в представеното от участника описание на функционално и структурно решение по отделните части, предмет на проектиране, за всеки от трите обекта в обособената позиция и съобразно представеното зонироване, липсват следните помещения: за център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Русе, липсва „стая за терапия (една стая с тапицирани стени и под, с минимум 5 см. облицовка без оборудване и контакти. Оборудвана само с меки модули различни форми)“, а за центровете за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Плевен и гр. Велико Търново липсват „стаи/всекидневни (две стаи за индивидуален отдих за деца и/или престой на родители/близки и роднини)“.

VIII. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, участникът „БМ“ ДЗЗД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: не е представил мерки за управление на следните, дефинирани от възложителя рискове: рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове, свързани с безопасността на работното място и рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, хранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти, каквито са указанията на възложителя в образца на предложението за изпълнение на поръчката, приложение към



документацията за обществената поръчка, както и представения Линеен календарен график не съдържа описание на основните видове СМР дейности, каквото е изискването на възложителя, посочено в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.

IX. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, участникът „Билком БГ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособена позиция № 3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: не е представил мерки за управление на следните, дефинирани от възложителя рискове: рискове, свързани с нарушение на екологичните норми; рискове, свързани с безопасността на работното място и рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро, ВиК, топлоснабдителни и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни обекти/имоти и/или други обществени обекти, каквито са указанията на възложителя в образеца на предложение за изпълнение на поръчката, приложение към документацията за обществената поръчка.

X. На основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП, участникът ДЗЗД „ОДЕСОС-ПАРСЕК“ да бъде отстранен от участие в обществената поръчка по обособени позиции №№ 1, 2 и 3, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно: за всички обекти, които са центрове за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, част от съответните обособени позиции №№1, 2, и 3 участникът е предложил функционални решения, които не отговарят на изискването на възложителя, посочено в приложение № 1 към техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка за обект: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места.

XI. Следното класиране:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор)“, включваща следните обекти:

- 1.1 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Бургас
- 1.2 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Варна
- 1.3 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Варна
- 1.4 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Варна

I-во място - „ТИМБИЛД“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 1 в размер на: 1 320 000.00 (един милион, триста и двадесет хиляди) лв. без ДДС;

II-ро място - „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 1 в размер на: 1 396 000.00 (един милион, триста деветдесет и шест хиляди) лв. без ДДС;



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор)“, включваща следните обекти:

2.1 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Плевен

2.2 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Велико Търново

2.3 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Русе

I-во място - ДЗЗД „ХЕЛТ БИЛДИНГ 2019“ с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 918 000.00 (деветстотин и осемнадесет хиляди) лв. без ДДС;

II -ро място - „ТИМБИЛД“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 991 000.00 (деветстотин деветдесет и една хиляди) лв. без ДДС;

III - то място - ДЗЗД „УНИХЮС 2019“ с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 1 022 000.00 (един милион, двадесет и две хиляди) лв. без ДДС;

IV - то място - „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 1 047 100.00 (един милион, четиридесет и седем хиляди и сто) лв. без ДДС;

V – то място - „ПСГ“ АД с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 1 060 080.00 (един милион, шестдесет хиляди и осемдесет) лв. без ДДС;

VI - то място - „ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД е предложил обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 2 в размер на: 1 060 360.00 (един милион, шестдесет хиляди, триста и шестдесет) лв. без ДДС.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор)“, включваща следните обекти:

3.1 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София

3.2 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Враца

3.3 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. София

3.4 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. София

3.5 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. София



I-во място - „ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 3 в размер на: 1 476 000.00 (един милион, четиристотин седемдесет и шест хиляди) лв. без ДДС;

II -ро място - „СИТИ БИЛД СТУДИО“ ООД с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 3 в размер на: 1 598 600.00 (един милион, петстотин деветдесет и осем хиляди и шестстотин) лв. без ДДС;

III - то място - „ИВЕЛИНСТРОЙ“ ЕООД с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 3 в размер на: 1 778 880.00 (един милион, седемстотин седемдесет и осем хиляди, осемстотин и осемдесет) лв. без ДДС;;

IV - то място - „ФЕНИКС ИК“ ООД с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция № 3 в размер на: 1 781 700.00 (един милион, седемстотин осемдесет и една хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор)“, включваща следните обекти:

4.1 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Кърджали

4.2 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Хасково

I-во място - „Брилянт-Слънчев бряг“ ООД с предложена обща цена за изпълнение на всички дейности за всички обекти, включени в обособена позиция №4 в размер на: 702 260.00 (седемстотин и две хиляди, двеста и шестдесет) лв. без ДДС.

За изпълнители на обществената поръчка да бъдат определени участниците, класирани на първо място за съответната обособена позиция.

С извършването на горното класиране, работата на комисията приключи на 15.08.2019г.

Председател:

Ваня Миткова, държавен експерт в дирекция „Обществени поръчки“

Членове:

Елена Гаврилова, главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“

Ралица Калинова, главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“

Тодор Баев, главен експерт в отдел „ПФЕФ“, дирекция „МПП“

Марияна Христова, главен експерт в отдел „ПФЕФ“, дирекция „МПП“