



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Допълнително споразумение

№ РД-11-.....423 / 31.08..... 2020 г.

КЪМ

Договор № РД-11-244/27.06.2019 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03

Днес, ...31.08..... 2020 г., в гр. София, се сключи настоящото споразумение между:

Министерството на здравеопазването, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ: 000695317 и ДДС идент. № BG000695317, представлявано от проф. д-р Костадин Ангелов, дм, министър на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „Бюджет и финанси“, наричано по-долу за краткост „възложител“ от една страна

и

„АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ“ АД, с ЕИК: 000275929, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1113, р-н „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 5А, представлявано от Олга Кирилова Сандова-Кръстева, в качеството ѝ на изпълнителен директор от друга страна, наричано за краткост по-долу „изпълнител“,

Всяка от тях наричана за краткост „страната“, а двете заедно „страните“.

Като взеха предвид следното:

➤ След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка медицински превозни средства (линейки) тип В с повишена проходимост и със задвижване 4x4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ 27.06.2019 г. между Министерството на здравеопазването и класираният на първо място участник - „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ“ АД е сключен Договор № РД-11-244/27.06.2019 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03 /Договор/ за доставка на 78 броя линейки за спешна медицинска помощ, тип В



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

– със задвижване 4x4 – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/;

➤ В периода от сключването на Договора до 18.02.2020 г. изпълнителят е доставил 50 броя линейки, тип В – със задвижване 4x4, конструирани и оборудвани за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/;

➤ С Писмо с вх. № 26-00-323/18.02.2020 г. от „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ“ АД, изпълнителят по Договора е изразил готовност и е направил искане останалите подлежащи на доставка 28 броя линейки да бъдат заявени и доставени преди изтичане на първата година на договора;

➤ Предвид това, че обществената поръчка е финансирана със средства осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Министерството на здравеопазването в качеството си на бенефициент е отправило запитване до Управляващия орган на оперативната програма. С писмо с вх. № 26-00-323/30.03.2020 г. от ръководителя на Управляващия орган е изразено становище, че Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. „не възразява срещу предприетия подход да се пристъпи към доставка на останалите 28 линейки тип В със задвижване 4x4, преди изтичане на първата година на договора, предвид заявената готовност на изпълнителя“;

➤ В тази връзка със Заявка с изх. № СМП-65 от 05.05.2020 г Министерството на здравеопазването е заявило доставката на останалите подлежащите на доставка 28 броя линейки да бъдат доставени в срок от 150 дни, считано от датата на получаване на заявката;

➤ Във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и обявяването на пандемия от страна на Световната здравна организация редица държави предприеха различни мерки за ограничаване на разпространението на вируса и предпазване на населението. Част от тези мерки включват забрана за влизане и излизане от територията на държавата, ограничаване на движението, забрана за износ, изземване на медицински изделия и апаратура. Във връзка с предприетите мерки и ограниченото количество на предпазни средства, медицински изделия и апаратура, необходими за предпазването от и лечението на COVID-19, пазарът на тези стоки стана много динамичен, като цената на същите се повиши многократно, не бе възможно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

определяне на срокове за доставка и всички държави изпитваха сериозно затруднение при осигуряване на същите за своето население.

- В Република България бе приет Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 Март 2020 г. Със закона са приети редица промени свързани с преустановяване и удължаване на срокове, въвеждане на изключения при възлагането на обществени поръчки и тяхното изпълнение;
- След получаване на Заявката за доставка на 28 линейки тип В със задвижване 4x4, изпълнителят по договора е предприел действия по осигуряване на необходимото оборудване за линейките. С писмо с вх. № СМП-65/08.05.2020 г. изпълнителят по договора е уведомил възложителя, че е налице непреодолима сила по смисъла на раздел XI от Договора и изпълнителят е в невъзможност да извърши доставка на заявените 28 броя линейки в указания в заявката срок. Непреодолимата сила е следствие на забраната за износ на медицински изделия, считани за критични при оказване на медицинска помощ на пациенти заразени с COVID-19 в Република Бразилия, сред които е и апарат за белодробна вентилация Охутаг, който се произвежда в Бразилия и е част от оборудването, с което следва да бъде окомплектована всяка линейка. С посоченото писмо изпълнителят е представил и необходимите документи, доказващи наличието на непреодолима сила, в които изрично е посочено, че забраната за износ ще обхване период от 180 дни, считано от 19 март 2020 г.;
- Въз връзка с гореизложеното и на основание чл. 19, ал. (19.3) от Договора изпълнението на задълженията по Договора е спряно, докато трае непреодолимата сила;
- С писмо с вх. № 26-00-2214/07.08.2020 г. изпълнителят е уведомил възложителя, че производителя на апаратите за белодробна вентилация - Magnamed е възобновил доставките на посочените в офертата на изпълнителя апарати;
- Разпространението на COVID-19 в световен мащаб, както и предприетите от Република Бразилия мерки свързани с ограничаването на износа на апаратите за белодробна вентилация за срок от 180 дни представлява обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не би могъл и следователно не е предвидил.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предвид гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 19, ал. (19.3) от Договора, страните сключиха настоящото споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът за доставка на заявените със Заявка с изх. № СМП-65 от 05.05.2020 г. 28 броя линейки тип В със задвижване 4x4 спира да тече за периода, през който е била налице непреодолима сила, а именно: от 08.05.2020 г. до 07.08.2020 г.

Чл. 2. Срокът за доставка на заявените със Заявка с изх. № СМП-65 от 05.05.2020 г. 28 броя линейки тип В със задвижване 4x4 е 150 дни и същият продължава да тече от 08.08.2020 г.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № РД-11-244/27.06.2019 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03 остават в сила между страните и се четат и прилагат съгласно уговореното в настоящото допълнително споразумение.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за изпълнителя и два за възложителя, като същото е неразделна част от Договор № РД-11-244/27.06.2019 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-03.

Възложител:

Информацията е
заличена съгласно
разпоредбите на
Регламент (ЕС)
2016/679

Проф. д-р Костадин Ангелов
Министър на здравеопазването

Изпълнител:

Информацията е
заличена съгласно
разпоредбите на
Регламент (ЕС)
2016/679

Олга Кирилова Сандова-Кръстева
Изпълнителен директор

Мария Беломорова
Директор на дирекция

Информацията е
заличена съгласно
разпоредбите на
Регламент (ЕС)
2016/679

РД 14-1509/20.08.20г.

8/20г.

