



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

№ РД-11.....510/7.12.2022

№ BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-014-A1

КЪМ

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ РД-11-32/20.01.2021 г.

Днес.....7.12.2022..... в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от д-р Тома Томов, заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-386/10.08.2022 г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и


„**ФЕНИКС ИК**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Васил Левски № 18, ет. 5, ап. 5, с ЕИК 203577735, ДДС идент. № BG 203577735, представлявано от Иван Крънджилски, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-32/20.01.2021 г. по обособена позиция № 6: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП Чепеларе, ФСМП Доспат и ФСМП Девин“ на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Южен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, и след като се взе предвид, че:

1. Офертата по обществената поръчка с цитирания по-горе предмет, е подадена от участника на 28.01.2020 година;

2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строителството на обект: ФСМП Чепеларе, е предадено на 02.12.2021 год. от строителя на възложителя с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15).



3. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.), в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

4. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика);

5. С Постановление № ПМС – 399 от 01.12.2022 год. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. са одобрени допълнителни средства за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключени договори за изпълнение на дейности по европейски проекти и други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.

6. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договор № РД-11-32/20.01.2021 г., плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя, а такъв приемо-предавателен протокол не е подписан между страните.

7. С писмо № 26-00-2553/27.10.2022 г. изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на инфлационните процеси и същественото увеличение на цените на основни суровини и материали, необходими за изпълнението на строително-монтажни работи, както и на енергийни източници, горива и т.н., и е представил съответните доказателства за това.


се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. Страните постигнаха съгласие, че в съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договор № РД-11-32/20.01.2021 г. в резултат на инфлацията по отношение на обект ФСМП Чепеларе, е както следва:

1. За обект ФСМП Чепеларе, цената се индексира с 12,02 % или стойността в размер до **39 417,62 лева без ДДС, 47 301,14 лева с ДДС.**

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответния обект по Договор № РД-11-32/20.01.2021 г. и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за този обект.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощеното от него лице, строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) за съответния обект, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процента на индексация по чл. 1 за съответния обект.



Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ще заплати индексирания стойност по протокола по чл. 2, ал. 2, в срок до 30 дни, след подписване между страните на протокола и след представяне на отделна фактура за индексирания стойност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Финансирането по настоящото допълнително споразумение се извършва със средства отпуснати по бюджета на Министерството на здравеопазването за извършването на строително-монтажни и строително-ремонтни работи, чрез реструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет или от други средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси неустойки и обезщетения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

Чл. 6. Всички останали клаузи по Договор № РД-11-32/20.01.2021 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-32/20.01.2021 г. и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличена информация на
основание Регламент (ЕС)
2016/679

Д-Р **МАРИЯ СТОЯНОВА**
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ
ЗАПОВЕД № РД-01-386/10.08.2022 г.

МАРИЯ СТОЯНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличена информация на
основание Регламент (ЕС)
2016/679

ИЛИЯНКА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ