



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

№ РД-11.....519/9.12.2022

№ BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-003-A1

КЪМ

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ РД-11-559/11.11.2020 г.

Днес...9.12.2022..... в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от д-р Тома Томов, заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-386/10.08.2022 г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„ГРАФЕНА ГРУП“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 98, вх. Б, ет. 2, ап. 2, с ЕИК 203785177, ДДС идент. № BG 203785177, представлявано от Катерина Станкова, в качеството ѝ на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. по обособена позиция № 4, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП-Чирпан, ФСМП-Братя Даскалови, ФСМП-Павел баня, и ФСМП-Казанлък“, и след като се взе предвид, че:

1. Крайният срок за подаване на офертите по обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, част от която е обособена позиция № 4, е 22.01.2020 г.;

2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строителството на обект ФСМП-Чирпан, е предадено от строителя на възложителя, с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15), както следва:

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



2.1. За обект ФСМП-Чирпан, констативен Акт обр. 15 е подписан на 18.11.2021 г.;

3. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.), в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

4. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика);

5. С Постановление № 399 от 01.12.2022 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. за предоставяне на трансфер за дофинансиране на сключени договори за изпълнение на дейности по европейски проекти и други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз;

6. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя, а такъв приемо-предавателен протокол не е подписан между страните.

7. С писма №№ 26-00-2607/03.11.2022 г. и 26-00-156/22.11.2022 г. изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на инфлационните процеси, които го поставят в практическа невъзможност да изпълни останалите обекти по подписаните договори с възложителя и е представил, съответните доказателства за това, се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. Страните постигнаха съгласие, че в съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. в резултат на инфлацията по отношение на обект ФСМП-Чирпан, е както следва:

1. За обект ФСМП-Чирпан, цената се индексира с 12,02 % или стойността в размер до **12 845,49 лева без ДДС, 15 414,59 лева с ДДС.**

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответния обект по Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за този обект.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощеното от него лице, строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) за съответния обект, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процента на индексация по чл. 1 за съответния обект.



Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ще заплати индексиранията стойност по протокола по чл. 2, ал. 2, в срок до 30 дни, след подписване между страните на протокола и след представяне на отделна фактура за индексиранията стойност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 4. Финансирането по настоящото допълнително споразумение се извършва със средства отпуснати по бюджета на Министерството на здравеопазването за извършването на строително-монтажни и строително-ремонтни работи, чрез реструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет или от други средства от бюджета на Министерството на здравеопазването .

Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси неустойки и обезщетения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

Чл. 6. Всички останали клаузи по Договор № РД-11-559/11.11.2020 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-559/11.11.2020 г. и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


Д-Р ТОМА ТОМОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ
ЗАПОВЕД № РД-01-386/10.08.2022 г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:


КАТЕРИНА СТАМБОВА
УПРАВЛЕНИЕ




МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“