



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**

№ РД-11...../.....2023 г. /

00080 - 2019 - 0039

**BG16RFOP001-4.001-0001-C01-U-01 – A1**

**КЪМ**

**Договор № РД-11-475/24.09.2020г. (BG16RFOP001-4.001-0001-C01-U-01)**

Днес, .....2023 г., в град София, между:

**МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**, с адрес: гр. София 1000, пл. "Света Неделя" № 5, БУЛСТАТ 000695317 представлявано от проф. Илко Гетов, заместник-министър на здравеопазването, възложител съгласно Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г. на проф. Христо Хинков – министър на здравеопазването, и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост „**Възложител**“ от една страна и

„**ТЕРАКОНСУЛТ**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1233, р-н „Сердика“, кв. „Банишора“, ул. „Люти брод“ № 3, ет. 1, с ЕИК 131164657, чрез Кънчо Стойков Паскалев, в качеството му на управител, наричано за краткост „**Изпълнител**“, от друга страна, всяка от тях наричана за краткост „страната“, а двете заедно „страните“,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като взеха предвид следното:

Между Възложителят и Изпълнителят, след провеждане на обществена поръчка с предмет: **“Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажни работи в спешните отделения на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Северозападен район в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“** е сключен Договор № РД-11-475/24.09.2020г. (BG16RFOP001-4.001-0001-C01-U-01) по:

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажни работи на територията на област Видин.**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажни работи за нуждите на територията на област Монтана.**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажни работи за нуждите на територията на област Враца.**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажни работи за нуждите на територията на област Плевен.**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажни работи за нуждите на територията на област Ловеч.**



Посоченият договор е с предмет: упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажни работи при изграждане на нови спешни отделения на болници, центрове и филиали за спешна медицинска помощ, преустройство и/или пристрояване, и/или текущ ремонт на същите.

- Предвид предмета на горесцитирания договор, сроковете за изпълнение му са обвързани пряко със сроковете и изпълнението на договорите за строително-монтажни работи.
- Съгласно чл. 8, ал.1, т.2 във връзка с чл. 26 от Договора, плащането е поставено в зависимост от изпълнението на строително-монтажните работи за всеки от обектите и издаването на Разрешение за ползване / Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекта.
- Към настоящия момент, независимо от усилията на Възложителя и обявяването на множество процедури за възлагане на СМР, не за всички обекти има сключени договори, като последната процедура е обявена на 30.08.2023 г. В допълнение, Възложителят счита и заявява, че за голяма част от обектите, за които има сключени договори са налице непредвидени и непредотвратими обстоятелства (обявяването на пандемия от Световната здравна организация, войната между Русия и Украйна, както и проблеми с осигуряване на необходимите документи и условия за изпълнение на СМР), които забавят изпълнението на СМР и съответно изпълнението на договорите, както за строителство, така и тези за авторски надзор.
- Договорът за упражняване на авторски надзор е сключен по проект: „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Съгласно чл. 4, ал.1 от Договорът, срокът на същият изтича на 23.10.2021 г. или до края на проекта, в случай на неговото удължаване. Възложителят заявява, че проектът е удължен до 23.12.2023 г., поради настъпване на пандемията от COVID-19 и спирането на изпълнението на дейностите за продължителен период от време, както и възникналите в страната инфлационни процеси в резултат от войната в Украйна, което представляват непредвидени обстоятелства.
- Независимо от причините, поради които обектите, предмет на договора, не са изпълнени, страните се съгласяват, че удължаването на срока на проекта означава, че срокът на Договора е до 23.12.2023 г.
- Предвид гореизложеното, до изтичане срока на Договора, Изпълнителят ще изпълнява своите задължения съгласно условията на същия, като упражнява авторски надзор, но за извършените дейности до края на срока на Договора и съгласно клаузите на Договора няма да му бъде заплатено, ако за обекта не е издадено Разрешение за ползване / Удостоверение за въвеждане в експлоатация за обекта. Предвид множеството обекти, за които тепърва ще бъдат сключени договори за строителство, за същите страните знаят, че Изпълнителят ще изпълни част от своите задължения, за което следва да му се плати съответното възнаграждение.
- Възложителят счита, че гореописаните обстоятелства са такива, които при полагане на дължимата грижа, не е могъл да предвиди и в следствие на които е необходимо изменение на Договора, в частта относно начина на плащане. Настоящото изменение цели постигане на равнопоставеност и справедливост между страните, като на Изпълнителя бъдат платени извършените от него дейности и изпълнени задължения. Тези изменения не водят до промяна на предмета на договора,

предвид изложеното до тук, се сключи настоящото Допълнително споразумение, като страните се споразумяха за следното:



**§ 1. В чл. 8, ал. 1 от Договора се създава нова точка 3, както следва:**

В случай, че до 23.12.2023 г. за някой от обектите, предмет на настоящия Договор, не бъдат издадени документите по чл. 26, ал. 1 от Договора или не са издадени документите за окончателно плащане съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Договора, за всеки такъв обект в срок до 20 (двадесет) дни, след представяне на приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен авторски надзор „без забележки“, се извършва частично плащане, както следва:

- 50 % от цената на всеки от обектите, за който са представени минимум следните документи: подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и Акт обр. 10 за спиране на строителството за конкретния обект, поради прекратяването на договора на основание чл. 42, ал. 1, т. 2 от него.

или

- 80 % от цената на всеки от обектите, за който са представени следните документи: подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и всички последващи актове съгласно Наредба № 3, както и Констативен акт за установяване годността на за приемане на строежа (Акт обр. 15) за конкретния обект;

**§ 2. В чл. 8, ал. 1 от Договора се създава нова точка 4, както следва:**

В случай, че за някой от обектите, предмет на настоящия Договор, не е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и/или не са представени други документи, съгласно Договора или настоящото споразумение, Възложителят не дължи плащане на Изпълнителя.

**§ 3. В чл. 8, ал. 1 от Договора се създава нова точка 5, както следва:**

Заплащането на обектите, за които към 23.12.2023г. е изготвен окончателен доклад на строителния надзор и същите бъдат въведени в експлоатация, след тази дата, е съобразно чл.8, ал.1, т.2 от Договора. В този случай Приемо-предавателен протокол за приемане на услугата за упражнен авторски надзор се подписва между страните, след издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответния строеж.

**§ 4. В чл. 20 от Договора се създава нова алинея 7, както следва:**

1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в 20-дневен срок от подписването на приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен авторски надзор „без забележки“ за всеки конкретен обект.
2. За невъзложените към 23.12.2023г. обекти за изпълнение, Възложителят няма претенции към Изпълнителя и освобождава гаранцията за изпълнение в 20-дневен срок от прекратяването на Договора /23.12.2023г./.
3. За обектите по чл. 8, ал. 1, т.5 от Договора, Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в 20-дневен срок от подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на услугата за упражнен авторски надзор за всеки конкретен обект.

**§ 5. В чл. 26 от Договора се създава нова алинея 3, както следва:**

При хипотезата на чл. 8, ал. 1, т. 3, страните подписват приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен авторски надзор „без забележки“, в който се описва изпълнението на



услугата за съответния обект, за който не е издадено Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт обр. 16).

**§ 6. В чл. 26 от Договора се създава нова алинея 4, както следва:**

В случай, че при подписването на приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен авторски надзор, бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в приемо-предавателен протокол и Възложителят определя подходящ срок за отстраняването им.

**§ 7. В чл. 26 от Договора се създава нова алинея 5, както следва:**


След отстраняване на всички забележки на Възложителя, в хипотезата на ал. 4 и при условие, че са налице всички обстоятелства и документи посочени в ал. 3, страните подписват приемо-предавателен протокол за частично приемане на услугата за упражнен авторски надзор „без забележки“.

**§ 8. Всички оставали клаузи в Договора остават непроменени.**

**§ 9.** Настоящото допълнително споразумение се прилага и за всички обекти, за които към датата на неговото сключване има подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и към 23.12.2023г. за тях не е издадено Разрешение за ползване/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Настоящото допълнително споразумение се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя и е неразделна част от Договор № РД-11-475/24.09.2020г. (BG16RFOP001-4.001-0001-C01-U-01).


Възложител:

  
проф. Илко Гетов,  
заместник-министър на здравеопазването  
възложител съгласно  
Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г.

Изпълнител:

  
Кънчо Стойков Паскалев  
Управител на „ТЕРАКОНСУЛТ“  
ЕООД







  
Мария Беломорова  
Директор на дирекция „БФ“

Съгласували:

Петя Иванова,  
директор на дирекция „МПП“  
Антон Господинов,  
директор на дирекция „СДОП“  
Теодора Табакова,  
началник на отдел „ОП“

Изготвил:

Кодска Елена  
главен юрисконсулт в дирекция „ОП“

 (подпис)  
..... (дата)  
 (подпис)  
..... (дата) 05.10.2023  
 (подпис)  
..... (дата)  
 (подпис)  
..... (дата) 05.10.2023 г.