



Допълнително споразумение № 3

№ РД-11-...../.....2023 г. /BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-.....

към

Договор № РД-11-676/22.12.2020 г./ BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-009, изменен с
Допълнителни споразумения РД-11-450/31.10.2022 г. и РД-11-518/09.12.2022 г.

Днес.....25.10.2023..... в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от проф. Илко Гетов, заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост „**Възложител**“ от една страна

и

„**ГРАФЕНА ГРУП**“ ЕООД, с ЕИК: 203785177, със седалище и адрес на управление: гр. София п. к. 1404, бул./ул. Гоце Делчев № 98, вх. Б, ет. 2, офис 2, представлявано от управителя – Катерина Станкова, от друга страна, наричано по-долу за краткост „**Изпълнител**“

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-676/22.12.2020 г./ BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-009, изменен с Допълнително споразумение РД-11-450/31.10.2022 г. и РД-11-518/09.12.2022 г. по обособена позиция № 1, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Южен централен район за планиране, в изпълнение на проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, включваща следните обекти:

ЦСМП-Пловдив;

ЦСМП-Смолян;

ЦСМП-Хасково;

ЦСМП-Кърджалил;

и след като се взе предвид, че:

1. Офертата на Изпълнителя по обособена позиция № 1 на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Южен централен район за планиране, в изпълнение на



проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" е подадена на 28.01.2020 г.

2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строежа на Обект 1: ЦСМП-Пловдив е предаден от строителя на възложителя на 30.06.2023 г., с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15).

3. Сроковете по договор № РД-11-676/22.12.2020 г. за обект ЦСМ-Пловдив са спирани с констативен протокол от 23.12.2020 г. Същите за възобновени считано от 01.04.2022 г. включително, като общия срок на договора по чл. 2 от същия е удължен с 435 дни, т.е. до 01.03.2024 г.

4. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

5. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика);

6. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договор № РД-11-676/22.12.2020 г. плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя. Приемно-предавателния протокол за Обект 1: ЦСМП-Пловдив е подписан на 30.06.2023 г., а Удостоверението за въвеждане в експлоатация № 2 от 30.06.2023 г.

7. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора окончателното плащане по договора се извършва след завършване на последния обект в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на обекта и подписан окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнението на договора и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя. Страните не са подписвали окончателен приемно-предавателен протокол, и не е извършено окончателно плащане по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договора.

8. С писмо с вх. №26-00-1913/07.09.2023 г., Изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на инфлационните процеси, довели до съществено увеличение на цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство, на дългият период на изпълнение на договора и е представил, съответните доказателства за това.

9. В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за всеки от обектите е както следва:



Обект 1: ЦСМП-Пловдив, за който е подписан един констативен Акт обр. 15 на 30.06.2023 г. и Акт 19 на 30.06.2023 г., индексът е 72,23% или стойността в размер до 203 883,36 лева без вкл. ДДС или до 244 660,04 лева с вкл. ДДС.

10. Предвид императивната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, увеличението на цената при изменение на договора не може да надхвърля с повече от 50% стойността на основния договор. С оглед горното, при съблюдаване на горесцитираната забрана на закона, е взета предвид стойността на предходните две допълнителни споразумения, с които е изменен Договор № РД-11-676/22.12.2020 г. (Допълнително споразумение РД-11-450/31.10.2022 г. и Допълнително споразумение РД-11-518/09.12.2022 г.) Независимо от факта, че размера на индексацията на цената за обект – ЦСМП Пловдив, предмет на настоящото допълнително споразумение, е в размер на 73, 23%, общия процент на последователните изменения на договора, включително настоящото, не надхвърля 50% от цената на основния договор. се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договора в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за **Обект 1: ЦСМП-Пловдив**, се индексира с до **203 883,36 лева без вкл. ДДС или до 244 660,04 лева с вкл. ДДС**, което представлява 73,23% от стойността на Обект 1: ЦСМП-Пловдив.

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответния обект по Договор № РД-11-676/22.12.2020 г., изменен с Допълнително споразумение РД-11-450/31.10.2022 г. и РД-11-518/09.12.2022 г. и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за този обект.

Чл. 3. Възложителят, ще заплати индексираната стойност, в срок до 30 дни, след влизане в сила на настоящото допълнително споразумение и след представяне на отделна фактура за индексираната стойност от страна на Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, при условие, че Възложителят осигури финансиране на индексираната стойност, посочена в чл. 1 от настоящото споразумение, от проекта (проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“) или от националния бюджет.

(2) При условията на ал. 1, настоящото допълнително споразумение влиза в сила в частта и до размера на осигуреното финансиране.

(3) За осигуряването на финансов ресурс, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на Възложителя да търси неустойки и обезщетения от страна на Изпълнителя, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

Чл. 6. Всички останали клаузи по Договора, остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-676/22.12.2020 г./BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-009 г. изменен с Допълнителни



споразумения РД-11-450/31.10.2022 г. и РД-11-518/09.12.2022 г. и се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложения:

- 1) Писма с вх. № 26-00-1913/07.09.2023 г. от Изпълнителя;
- 2) Писма с № 26-00-1913/07.09.2023 г. и № 26-00-1913/16.10.2023 г. от дирекция „ИППС“;
- 3) Констативен протокол за спиране на обект ЦСМП-Пловдив от 23.12.2020 г.;
- 4) Констативен протокол за пускане на обект ЦСМП-Пловдив от 01.04.2022 г.;
- 5) Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15) от 30.06.2023 г.;
- 6) Констативен акт 19 от 30.06.2023 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ



ПРОФ. ИЛКО ГЕТОВ 3.10.23
заместник-министър на здравеопазването
възложител на основание
заповед № 01-446/10.08.2023 Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ



КАТЕРИНА ДАНКОВА
управител на
„ГЛАФЕНА ГРУП“ ЕООД

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“

*Задмет нар. на ОО. Регламент с
ЕС/2016/679, във връзка с в.
ЗЗ от ЗОД*