



Допълнително споразумение № 2

BG16 RFOP 001-5.001-0054-C01-S-03

към

Договор № РД-11-513/19.12.2019 г. /BG16 RFOP 001-5.001-0054-C01-S-03/, изменен с
Допълнително споразумение № РД-11-671 от 22.12.2020 г.

№ РД-11-671-М-742/20.12.2023 г.

Днес... 20.12.2023 г. ... в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от проф. Илко Гетов, заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост „Възложител“ от една страна

и

„ФЕНИКС ИК“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, бул. „Васил Левски“ № 18, ет.5, ап.5, ЕИК 203577735, представлявано от Иван Илиев Крънджилски, в качеството му на управител, наричано за по-долу за краткост „Изпълнител“ (Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-513/19.12.2019 г./ BG16 RFOP 001-5.001-0054-C01-S-03/, изменен с Допълнително споразумение № РД-11-671 от 22.12.2020 г. /Договор/ по обособена позиция № 1, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) - 2“ по проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в частта по обособена позиция № 1, включваща следните обекти:

1. Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Благоевград
2. Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Кюстендил



3. Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Видин,

и след като се взе предвид, че:

1. Офертата на Изпълнителя по обособена позиция № 1 на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) - 2“ по проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“ е подадена на 08.04.2019 г.
2. За обект „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Видин“ няма издадено разрешение за строеж и не е откривана строителна площадка, като причината не е по вина на изпълнителя.
3. Строителната площадка за обект „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Кюстендил“ е открита на 19.10.2020 год., от която дата, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4 от договора започва да тече и 290 дневния общ срок за изпълнение на СМР за всички обекти, тъй като това е и първият подписан Протокол образец № 2;
4. От 18.12.2020 г. до 07.06.2021 г. СМР дейностите за Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Кюстендил са спрени поради прекратен договор за строителен надзор, което представлява прекъсване от 171 дни. На това основание, срокът за изпълнение на СМР по чл. 5, ал. 6, т. 4 от договора е удължен със 171 дни, т.е. до 23.01.2022 година.
5. Строителната площадка за обект „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Благоевград“ е открита на 19.04.2022 година. До момента на обекта не са извършвани СМР дейности от страна на изпълнителя. Към настоящият момент (18.12.2023 г.), изпълнението на обекта е забавено със 694 дни, по вина на изпълнителя;
6. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строителството на Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Кюстендил е предадено от строителя на възложителя, с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15) на 24.11.2023 година. Изпълнението на обекта е забавено с 670 дни, по вина на изпълнителя;
7. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са



увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

8. Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика) е приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.), като същата е изменена и допълнена с ПМС № 275 от 13 декември 2023 г. (обн. в ДВ бр. 104 от 15.12.2023 г.), влязло в сила към момента на подписване на настоящото допълнително споразумение само в частта му по §6, с който се определя инфлационният индекс за обектите, завършени през четвъртото тримесечие на 2023 година.

9. С писмо с вх. № 26-00-2158/06.10.2023 г., Изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на инфлационните процеси, довели до съществено увеличение на цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство, на дългия период на изпълнение на договора, и е представил съответните доказателства за това.

10. В съответствие с § 5 от Методиката, при индексирание на договори за обществени поръчки в изпълнение на проекти по оперативни програми, финансирани със средства от Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г. с приключващ период на допустимост на разходите на 31 декември 2023 г., по изключение само за четвърто тримесечие на 2023 година се прилага индексът за трето тримесечие, публикуван на интернет страницата на НСИ - "Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали" https://mfostatnsi.bg/mfostat/pages/reports/resultjsf?x_2=1930.

се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. На основание чл.58, ал.1, т.1 се прекратява договорът, в частта му за извършване на строителство и авторски надзор на обект: „*Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Видин*“, по взаимно съгласие между страните. Общата стойност на договора се редуцира с 314 743,67 лева без ДДС, представляваща сбора от стойността на предвидените СМР дейности и стойността на авторския надзор за този обект (313 243,67 лв. без ДДС за СМР и 1500,00 лв. без ДДС за авторски надзор).

Чл. 2. (1) На основание чл. 44, ал. 1 от договора, за забава от 694 дни при извършването на СМР и авторски надзор на обект „*Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Благоевград*“, на изпълнителя следва да бъде наложена неустойка 34,70 % (694 дни X 0,05%) от стойността на забавените дейности (общо 317 310,58 лв. без ДДС, съответно 315 810,58 лв. без ДДС за СМР и 1500,00 лв. без ДДС за авторски надзор), в размер на 110 106,77 лева.

(2) На основание чл. 44, ал. 1 от договора, за забава от 670 дни при извършването на СМР и авторски надзор на обект „*Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Кюстендил*“, на



изпълнителя следва да бъде наложена неустойка 33,50 % (670 дни X 0,05%) от стойността на забавените дейности (общо 399 156,85 лв. без ДДС, съответно 397 656,85 лв. без ДДС за СМР и 1500,00 лв. без ДДС за авторски надзор), в размер на 133 717,54 лева.

(3) Тъй като общия размер на неустойките по ал. 1 и ал. 2 надхвърля 10% от общата стойност за изпълнение на всички дейности по договора без ДДС, на основание чл. 44, ал. 1, предложение второ, за допуснатата от изпълнителя забава за обект „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Благоевград“ и обект „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Кюстендил“, на изпълнителя се налага неустойка в размер на 74 346,74 лева, представляваща 10% от общата стойност за изпълнение на всички дейности по договора, а именно 743 467,43 лева без ДДС. С цел определяне размера на неустойката, от общата стойност на първоначалния договор е извадена стойността на СМР дейностите и авторския надзор за обекта в гр. Видин, посочена в чл. 1, тъй като обекта е прекратен по вина на възложителя.

Чл. 3. Предвид факта, че на обект: „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Благоевград“ не са извършвани СМР дейности, за което на изпълнителя е наложена предвидената в договора неустойка, на основание чл. 58, ал. 2, т. 2 и т. 3, договорът, в частта му за извършване на строителство и авторски надзор на този обект, се прекратява по вина на изпълнителя. Общата стойност на договора се редуцира с 317 310,58 лева без ДДС, представляваща сбора от стойността на предвидените СМР дейности и стойността на авторския надзор за този обект (315 810,58 лв. без ДДС за СМР и 1500,00 лв. без ДДС за авторски надзор).

Чл. 4. (1) В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената в резултат на инфлацията по отношение на извършените СМР дейности на обект „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи в гр. Кюстендил“, следва да се индексира с 70,74%, представляващи сума в размер на 281 302,46 лв. без ДДС (397 656,85 лв. X 70,74%).

(2) За целите на индексацията, общата стойност на първоначалния договор е редуцирана съгласно чл. 1 и чл. 3 от настоящото Допълнително споразумение, и е в размер на 426 156,85 лева без ДДС. Тъй като изчисленият в ал. 1 размер на изменение на цената съгласно Методиката надхвърля 213 078,43 лв. без ДДС (50% от общата стойност на договора без ДДС), и предвид императивната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, **максималната стойност, до която могат да бъдат индексирани стойностите на извършените СМР дейности, е 213 078,43 лева без ДДС, съответно до 255 694,11 лева с ДДС.**

Чл. 5. Възложителят ще заплати индексиранията стойност в срок до 30 дни след влизане в сила на настоящото допълнително споразумение и след представяне на отделна фактура за индексиранията стойност от страна на Изпълнителя.

Чл. 6. (1) Настоящото допълнително споразумение влиза в сила, при условие, че Възложителят осигури финансиране на индексиранията стойност, посочена в чл. 1 от настоящото споразумение, от проекта (проект: BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания - 2“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерството на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания - 2“), оперативната програма („Региони в растеж“ 2014-2020 г.) или от националния бюджет.

(2) При условията на ал. 1, настоящото допълнително споразумение влиза в сила в частта и до размера на осигуреното финансиране.

(3) За осигуряването на финансов ресурс, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

Чл. 8. Всички останали клаузи по Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-513/19.12.2019 г./ BG16 RFOF 001-5.001-0054-C01-S-03, изменен с Допълнително споразумение № РД-11-671 от 22.12.2020 г. и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложения:

- 1) Писмо с вх. № 26-00-2158/06.10.2023 г. от Изпълнителя;
- 2) Констативни протоколи между страните по договора, ведно с актове за спиране и възобновяване на строителството;
- 3) Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15) от 24.11.2023 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРОФ. ИЛКО ГЕТОВ
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ
ЗАПОВЕД № 01-446/10.08.2023 Г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИВАН КРЪНДЖИЛСКИ
УПРАВИТЕЛ НА
ФЕНИКС ИК“ ЕООД



МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“

Земелна штр. на осн. Регламент ЕС/2016/
679, във връзка с ел 34 от 507

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOF001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания - 2“ по процедура BG16 RFOF 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“

