



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-00-1511/26.09 2019 год.

ДО

ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Искане за разяснения на основание чл.33 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по обществена поръчка с предмет: *„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка, правим следните разяснения:

Въпрос № 1

В документацията към поръчката в „ЧАСТ I. ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ” относно срока за изпълнението на проектирането се казва: "ВАЖНО: Времето през което текат процедури по одобрение и съгласуване на проектите (в т.ч. издаване на разрешение за строеж и др.) от страна на Възложителя и специализираните контролни органи и общината, не се включва в срока за изпълнение на проектирането."

В "ГЛАВА III. МЕТОДИКА - КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА" относно срока за изпълнението на проектирането се казва:

"Представен е времеви график за организация на работата, съобразен с определения от възложителя срок за изпълнение на проектирането, като планираната продължителност за всяка дейност е подробно обоснована и кореспондира с конкретните особености на обекта, и на сроковете, установени съгласно нормативен акт и/или необходими според обичайната практика в областта на проектирането, взети са предвид необходимите съгласувателни процедури и времето за съгласуване със съответните инстанции."

Моля, Възложителят да поясни, дали в срока за проектиране се включва времето за съгласувателни процедури. Във Времевия график за проектиране със срокове за Идеен проект

– 5 месеца, Технически проект – 5 месеца и Работен проект – 2 месеца, следва ли да се включи времето за съгласуване със съответните инстанции, така както е обявено в методика – критерии за възлагане на поръчката?

Отговор № 1

В случай, че участникът посочва във времевия си график времето за съгласуване със съответните инстанции, той следва да предвиди това време извън сроковете за изработка на инвестиционния проект във фази: „Идеен проект“, „Технически проект“ и „Работен проект“.

Въпрос № 2

Моля Възложителят да поясни, изисква ли представянето на времеви график за организация на работата в етапа на строителство или само времеви график за организация на работата при проектирането, както е посочено в методика-критерии за възлагане на поръчката?

Отговор № 2

Възложителят няма изискване да бъде представян времеви график за организация на работата в етапа на строителство. Обръщаме Ви внимание че изготвянето на линеен календарен график за изпълнение на СМР, ще бъде ангажимент на избраният за изпълнител участник, така както е посочено в документацията на обществената поръчка в точка 8.5 на стр. 7, а именно: *"След изготвяне на „Инвестиционния проект“ във фаза „Технически проект“ за одобрение от Възложителя, Изпълнителят следва да представи линеен календарен график за изпълнение на СМР, съобразен с представената в техническото му предложение на програма за изпълнение на СМР, както и да изготви количествено-стойностна сметка. Графикът следва да отразява строителната програма на изпълнителя по обекти и подобекти, придружен с диаграма на работната ръка и диаграма на паричните потоци и да е съобразен с действащата нормативна уредба."*

Заличено на основание чл.
36а от ЗОП

КИРИЛ АНАНИЕВ
Министър на външните работи

