

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

| № | Дейности за изпълнение на проекта | Кл. код | Брой работни дни | Календарен ден | Срок за изпълнение на договора - 365 календарни дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------|------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
| <p>ЦССТ/ДУНИМ гр. Благоевград ново строителство</p> <p>I Изготвяне на пълен проект</p> <p>Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Пълен проект“ в м.ч. Архитектура“, „Геодезия“ и обектните задачи по съответните проектни части - в два етапа, включващо изготвянето на обектовите и оброчните съгласно проектната схема, както са предвидени на специалните условия</p> <p>II Изготвяне на работен проект</p> <p>1 ПУП на ИПЗ (при необходимост)</p> <p>2 Архитектура“ в м.ч. и за съответстващи сградни архитектурни решения</p> <p>3 Строително конструиране</p> <p>4 Електро“ в м.ч. СОТ, Видеонаблюдение, Пожаросигурност, Контрол на достъп</p> <p>5 Видеонаблюдение и Климатизация</p> <p>6 Отстояние, акти на изпитания</p> <p>7 Енергийна ефективност</p> <p>8 Геодезия</p> <p>9 Паркоустройство и благоустройство</p> <p>10 Пожарна безопасност</p> <p>11 Изключително специален доклад</p> <p>12 Външни връзки и други необходими за издаване на Разрешение за строеж, актуалните необходими за издаване на специалните условия ИБЗ, ПУСО</p> <p>13 Система документация</p> <p>III Авторски надзор</p> <p>Проектантски екип - бър.</p> <p>290</p> <p>IV Изпълнение на строителството</p> <p>290</p> <p>1 Откриване на строителната площадка, подготвянето ѝ и мобилизация</p> <p>2 Изпълнение на Груб строеж</p> <p>3 Изпълнение на инсталационни дейности</p> <p>4 Допълнителни работи</p> <p>5 Външни връзки</p> <p>6 Подготвяне на обекта за приемане на Външния етаж / включване на акт 15 и декомисията</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ЦССТ/ВРШСЗ гр. Киселевци ново строителство</p> <p>I Изготвяне на пълен проект</p> <p>Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Пълен проект“ в м.ч. Архитектура“, „Геодезия“ и обектните задачи по съответните проектни части - в два етапа, включващо изготвянето на обектовите и оброчните съгласно проектната схема, както са предвидени на специалните условия</p> <p>II Изготвяне на работен проект</p> <p>1 ПУП на ИПЗ (при необходимост)</p> <p>2 Архитектура“ в м.ч. и за съответстващи сградни архитектурни решения</p> <p>3 Строително конструиране</p> <p>4 Електро“ в м.ч. СОТ, Видеонаблюдение, Пожаросигурност, Контрол на достъп</p> <p>5 Видеонаблюдение и Климатизация</p> <p>6 Отстояние, акти на изпитания</p> <p>7 Енергийна ефективност</p> <p>8 Геодезия</p> <p>9 Паркоустройство и благоустройство</p> <p>10 Пожарна безопасност</p> <p>11 Изключително специален доклад</p> <p>12 Външни връзки и други необходими за издаване на Разрешение за строеж, актуалните необходими за издаване на специалните условия ИБЗ, ПУСО</p> <p>13 Система документация</p> <p>III Авторски надзор</p> <p>Проектантски екип - бър.</p> <p>290</p> <p>IV Изпълнение на строителството</p> <p>290</p> <p>1 Откриване на строителната площадка, подготвянето ѝ и мобилизация</p> <p>2 Изпълнение на Груб строеж</p> <p>3 Изпълнение на инсталационни дейности</p> <p>4 Допълнителни работи</p> <p>5 Външни връзки</p> <p>6 Подготвяне на обекта за приемане на Външния етаж / включване на акт 15 и декомисията</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ЦССТ/ДУНИМ гр. Водня ново строителство</p> <p>I Изготвяне на пълен проект</p> <p>Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Пълен проект“ в м.ч. Архитектура“, „Геодезия“ и обектните задачи по съответните проектни части - в два етапа, включващо изготвянето на обектовите и оброчните съгласно проектната схема, както са предвидени на специалните условия</p> <p>II Изготвяне на работен проект</p> <p>1 ПУП на ИПЗ (при необходимост)</p> <p>2 Архитектура“ в м.ч. и за съответстващи сградни архитектурни решения</p> <p>3 Строително конструиране</p> <p>4 Електро“ в м.ч. СОТ, Видеонаблюдение, Пожаросигурност, Контрол на достъп</p> <p>5 Видеонаблюдение и Климатизация</p> <p>6 Отстояние, акти на изпитания</p> <p>7 Енергийна ефективност</p> <p>8 Геодезия</p> <p>9 Паркоустройство и благоустройство</p> <p>10 Пожарна безопасност</p> <p>11 Изключително специален доклад</p> <p>12 Външни връзки и други необходими за издаване на Разрешение за строеж, актуалните необходими за издаване на специалните условия ИБЗ, ПУСО</p> <p>13 Система документация</p> <p>III Авторски надзор</p> <p>Проектантски екип - бър.</p> <p>290</p> <p>IV Изпълнение на строителството</p> <p>290</p> <p>1 Откриване на строителната площадка, подготвянето ѝ и мобилизация</p> <p>2 Изпълнение на Груб строеж</p> <p>3 Изпълнение на инсталационни дейности</p> <p>4 Допълнителни работи</p> <p>5 Външни връзки</p> <p>6 Подготвяне на обекта за приемане на Външния етаж / включване на акт 15 и декомисията</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Избор на вариант в съгласуване с МЗ и МПСИ

Оборудване и съгласуване на проектите части на работния проект и издаване на разрешение за строеж

Оборудване и съгласуване на проектите части на работния проект и издаване на разрешение за строеж

Оборудване и съгласуване на проектите части на работния проект и издаване на разрешение за строеж

ЗАПЛИМЕНА ИЛИ ПОДМАРИТЕ
НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ ЗОП