



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Допълнително споразумение

№ РД-11-432 / 01.09. 2020 г.

КЪМ

Договор № РД-11-425/15.11.2018 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01

Днес, 01.09. 2020 г., в гр. София, се сключи настоящото споразумение между:

Министерството на здравеопазването, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ: 000695317 и ДДС идент. № BG000695317, представлявано от проф. д-р Костадин Ангелов, дм, министър на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „Бюджет и финанси“, наричано по-долу за краткост „възложител“ от една страна и

„СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД, с ЕИК: 040823148, със седалище и адрес на управление: гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 459, представлявано от Стоян Желев в качеството му на изпълнителен директор от друга страна, наричано за краткост по-долу „изпълнител“,

Всяка от тях наричана за краткост „страната“, а двете заедно „страните“.

Като взеха предвид следното:

➤ След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ между Министерството на здравеопазването и класираният на първо място участник по обособена позиция № 1 - „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД е сключен Договор № РД-11-425/15.11.2018 г./BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 /Договор/ за доставка на 185 броя линейки за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

спешна медицинска помощ, тип В – линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/;

➤ В периода от сключването на Договора до месец май 2020 г. изпълнителят е доставил 99 броя линейки, тип В – линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/;

➤ Със Заявки с изх. № СМП-20/04.03.2020 г., № СМП-51/27.03.2020 г., № СМП-66/12.05.2020 г. и № СМП-98/07.07.2020 г., възложителят е заявил доставката на 28 броя линейки, като съгласно условията на Договора, изпълнителят следва да извърши доставката на същите в срок до 120 дни, считано от датата на получаване на съответната заявка.

➤ Във връзка с разпространението на COVID-19 в световен мащаб и обявяването на пандемия от страна на Световната здравна организация редица държави предприеха различни мерки за ограничаване на разпространението на вируса и предпазване на населението. Част от тези мерки включват забрана за влизане и излизане от територията на държавата, ограничаване на движението, забрана за износ, изземване на медицински изделия и апаратура. Във връзка с предприетите мерки и ограниченото количество на предпазни средства, медицински изделия и апаратура, необходими за предпазването от и лечението на COVID-19, пазарът на тези стоки стана много динамичен, като цената на същите се повиши многократно, не бе възможно определяне на срокове за доставка и всички държави изпитваха сериозно затруднение при осигуряване на същите за своето население.

➤ В Република България бе приет Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 Март 2020 г. Със закона са приети редица промени свързани с преустановяване и удължаване на срокове, въвеждане на изключения при възлагането на обществени поръчки и тяхното изпълнение;

➤ След получаване на Заявките за доставка на 28 линейки тип В, изпълнителят по договора е предприел действия по осигуряване на необходимото оборудване за линейките. С Писмо с вх. № 26-00-814/31.03.2020 г., изпълнителят по договора е уведомил възложителя, че е налице непреодолима сила по смисъла на раздел XI от Договора и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изпълнителят е в невъзможност да извърши доставка на заявените 28 броя линейки в указания в заявките срок. Непреодолимата сила е следствие на забраната за износ на медицински изделия, считани за критични при оказване на медицинска помощ на пациенти заразени с COVID-19 в Република Бразилия, сред които е и апарат за белодробна вентилация Охутаг, който се произвежда в Бразилия и е част от оборудването, с което следва да бъде окомплектована всяка линейка. Допълнително, изпълнителят е представил и необходимите документи, доказващи наличието на непреодолима сила, в които изрично е посочено, че забраната за износ ще обхване период от 180 дни, считано от 19 март 2020 г.;

- Въз връзка с гореизложеното и на основание чл. 19, ал. (19.3) от Договора изпълнението на задълженията по Договора е спряно, докато трае непреодолимата сила;
- С писмо с вх. № 26-00-814/10.08.2020 г. изпълнителят е уведомил възложителя, че производителя на апаратите за белодробна вентилация - Magnamed е възобновил доставките на посочените в офертата на изпълнителя апарати;
- Разпространението на COVID-19 в световен мащаб, както и предприетите от Република Бразилия мерки свързани с ограничаването на износа на апаратите за белодробна вентилация за срок от 180 дни представлява обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не би могъл и следователно не е предвидил.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 19, ал. (19.3) от Договора, страните сключиха настоящото споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът за доставка на заявените със Заявки с изх. № СМП-20/04.03.2020 г., № СМП-51/27.03.2020 г., № СМП-66/12.05.2020 г. и № СМП-98/07.07.2020 г., 28 броя линейки тип В – линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/, спира да тече за периода, през който е била налице непреодолима сила, а именно: от 31.03.2020 г. до 10.08.2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл. 2. Всички останали клаузи на Договор № РД-11-425/15.11.2018 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 остават в сила между страните и се четат и прилагат съгласно уговореното в настоящото допълнително споразумение.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за изпълнителя и два за възложителя, като същото е неразделна част от Договор № РД-11-425/15.11.2018 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01.

Възложител:

Информацията е заличена
съгласно разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/679

Проф. д-р Костадин Ангелов, д-м
Министър на здравеопазването

Изпълнител:

Информацията е заличена
съгласно разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/679

Стоян Желев
Изпълнителен директор

Мария Беломорова
Директор на дирекция „Бюджет и финанси“

Информацията е заличена
съгласно разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/679

РД М-11509/20.08.20г.

Информацията е заличена
съгласно разпоредбите на
Регламент (ЕС) 2016/679