




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

№ РД-11-...571.../07.12.2022

№ BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-002-A1

КЪМ

## ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № РД-11-440/04.09.2020 г.

Днес...07.12.2022... в град София, между:

**МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от д-р Тома Томов, заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-386/10.08.2022 г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост „Възложител“ от една страна

и

„ПРИМАСТРОЙ 21“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 56, партер, ап. 2, с ЕИК 130479237, ДДС идент. № BG 130479237, представлявано от Моис Сами Леви, в качеството му на управител, наричано за краткост „Изпълнител“, от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-440/04.09.2020 г. по обособена позиция № 4, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ЦСМП Русе, ФСМП Бяла, ФСМП Сливо поле, ФСМП Две Могили и ФСМП Ветово“, и след като се взе предвид, че:

1. Офертата на Изпълнителя по обособена позиция № 4 на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Северен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“ е подадена на 29.10.2019 г.;

2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строителствата на обект ФСМП Сливо поле и на обект ФСМП Две Могили, са предадени от строителя на възложителя, с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15), както следва:


2.1. За обект ФСМП Сливо поле, констативен Акт обр. 15 е подписан на 22.10.2021 г.;

2.2. За обект ФСМП Две Могили, констативен Акт обр. 15 е подписан на 13.08.2021 г.;


*Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

3. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.), в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

4. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика);

5. С Постановление № 399 на Министерския съвет от 01.12.2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. са одобрени допълнителни средства за дофинансиране от националния бюджет на договори осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

6. Съгласно чл. 6, ал. 2 от Договор № РД-11-440/04.09.2020 г. плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя, а такива приемо-предавателни протоколи не са подписани между страните, тъй като обектите не са въведени в експлоатация.

7. С писма №№ 26-00-190/12.01.2022 г.; 26-00-2549/27.10.2022 г. и 26-00-2550/27.10.2022 г. изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на инфлационните процеси, които го поставят в практическа невъзможност да разплати задълженията си към доставчиците на материали, които в по голямата си част все още не са изплатени и е представил, съответните доказателства за това,

се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

**Чл. 1.** В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договор № РД-11-440/04.09.2020 г. в резултат на инфлацията по отношение на обект ФСМП Сливо поле и на обект ФСМП Две Могили, е както следва:

1. За обект ФСМП Сливо поле, цената се индексира с 12,02 % или стойността в размер до 13 270,48 лева без ДДС, 15 924,58 лева с ДДС.

2. За обект ФСМП Две Могили, цената се индексира с 9,57 % или стойността в размер до 15 554,49 лева без ДДС, 18 665,39 лева с ДДС.

**Чл. 2. (1)** Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответния обект по Договор № РД-11-440/04.09.2020 г. и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за тези два обекта.

**(2)** Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от Възложителя или упълномощеното от него лице, строителния надзор и Изпълнителя, констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) за съответния обект, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процента на индексация по чл. 1 за съответния обект.

*Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**Чл. 3.** Възложителят, ще заплати индексиранията стойност по протокола по чл. 2, ал. 2, в срок до 30 дни, след подписване между страните на протокола и след представяне на отделна фактура за индексиранията стойност от страна на Изпълнителя.

**Чл. 4.** Финансирането по настоящото допълнително споразумение се извършва със средства отпуснати по бюджета на Министерството на здравеопазването за извършването на строително-монтажни и строително-ремонтни работи, чрез реструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет или от други средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

**Чл. 5.** Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на Възложителя да търси неустойки и обезщетения от страна на Изпълнителя, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

**Чл. 6.** Всички останали клаузи по Договор № РД-11-440/04.09.2020 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-440/04.09.2020 г. и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложения:

- 1) Писмо с № 26-00-190/12.01.2022 г. от Изпълнителя;
- 2) Писмо с № 26-00-2549/27.10.2022 г. от Изпълнителя;
- 3) Писмо с № 26-00-2550/27.10.2022 г. от Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ТОМА ТОМОВ  
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ  
ЗАПОВЕД № РД-01-386/10.08.2022 г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МОИС ЛЕВИ  
УПРАВИТЕЛ



МАРИЯ БЕЛОМОРОВА  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“

*Замиска шор. на ос.  
Регламент ЕС/2016/679, във  
връзка с чл 38 от ЗОП*

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.