



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

№ РД-11-516/09.12.2022 г.

№ BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-005-A1

КЪМ

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ РД-11-561/11.11.2020 г.

Днес.....09.12.....2022 год. в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, с БУЛСТАТ № 000695317, представлявано от д-р Тома Томов – зам.-министър на здравеопазването (възложител, съгласно Заповед № РД-01-386/10.08.2022 г.) и Мария Беломорова – директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и **КООПЕРАЦИЯ „СИНВЕКС“**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Парчевич“ № 2, с ЕИК 825205330, ДДС идент. № BG825205330, представлявано от Иван Рашков, в качеството му на председател, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-561/11.11.2020 г. по обособена позиция № 5: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ЦСМП- Сливен, ФСМП-Нова Загора, ФСМП-Котел и ФСМП-Твърдица“ на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, и след като се взе предвид, че:

1. Офертата по обществената поръчка с цитирания по-горе предмет е подадена от участника на 22.01.2020 г.;

2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строителството на обект ФСМП Нова Загора е предадено на 08.07.2022 г. от строителя на възложителя, с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15);

3. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП (ДВ, бр: 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.), в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

4. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика);

5. С Постановление № 399 от 01.12.2022 год. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. са одобрени допълнителни средства за дофинансиране от националния бюджет на договори, сключени за изпълнение на дейности по изпълнение на дейности по европейски проекти и други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз;

6. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договор № РД-11-561/11.11.2020 г. плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя, а такъв приемно-предавателен протокол не е подписан между страните.

7. С писмо № 26-00-2559/28.10.2022 г. изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на причиненото от инфлационните процеси в страната значително покачване на цените на строителните материали, суровините и енергоносителите за периода между подаването на офертата и периода на действителното изпълнение на договорените строително-монтажни дейности на обект ФСМП Нова Загора, като е представил съответните доказателства за това (извадка на основни СМР по КСС на обекта, за които е направено сравнителен анализ между офертираните цени по договора и цените, актуални към датата на изпълнение на обекта).

се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. (1) Страните постигнаха съгласие, че в съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договор № РД-11-561/11.11.2020 г. в резултат на инфлацията по отношение на обект ФСМП Нова Загора, е в размер, както следва:

1. За обект ФСМП Нова Загора, цената се индексира с 70,69 % или стойността в размер до 155 285,49 лева без ДДС, 186 342,58 лева с ДДС.

(2) Общата стойност на предвиденото изменение на договора е до 155 285,49 лева без ДДС, което представлява по-малко от 50% от стойността на основния договор, с което е спазена императивната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ЗОП

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответния обект по Договор № РД-11-561/11.11.2020 г. и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за този обект.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощеното от него лице, строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) за съответния обект, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процента на индексация по чл. 1 за съответния обект.

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за специална медицинска помощ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ще заплати индексиранията стойност по протокола по чл. 2, ал. 2, в срок до 30 дни, след подписване между страните на протокола и след представяне на отделна фактура за индексиранията стойност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Финансирането по настоящото допълнително споразумение се извършва със средства, отпуснати по бюджета на Министерството на здравеопазването, за извършването на строително-монтажни и строително-ремонтни работи, чрез реструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет или от други средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси неустойки и обезщетения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

Чл. 6. Всички останали клаузи по Договор № РД-11-561/11.11.2020 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-561/11.11.2020 г. и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ТОМА ТОМОВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ
ЗАПОВЕД № РД-01-386

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯТА

07.12.2020 г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИВАН РА
ПРЕДСЕД



Информацията е
закрепена на om-e
Решение (ЕС) 2016/678,
всв връзка с чл. 37 от ЗОП