




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

№ РД-11-522/09.12.2022

КЪМ

### ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № РД-11-458/14.11.2019 г.

Днес... 09.12.2022... в град София, между:

**МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от д-р Тома Томов, заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-386/10.08.2022 г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост „Възложител“ от една страна

и

**„БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: Община Несебър, гр. Свети Влас, п.к. 8256, ул. „Св. Св Кирил и Методий“ № 22, с ЕИК 147146949, представлявано от Румен Стефанов, в качеството му на управител, наричано за краткост „Изпълнител“, от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-458/14.11.2019 г. по обособена позиция № 4, с предмет: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор)“, включваща следните обекти:

а) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Кърджали

б) Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Хасково, и след като се взе предвид, че:

1. Офертата на Изпълнителя по обособена позиция № 4 на обществена поръчка с предмет: *„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)“ по Проект „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на спец. здравно-социална грижа за деца с увреждания“, по ОПРР 2014-2020* е подадена на 22.04.2019 г.;

2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строителствата на двата центъра в гр. Кърджали и гр. Хасково, са предадени от строителя на възложителя, с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за

*Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> <sup>2</sup>			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: гр. Кърджали и гр. Хасково код NUTS: <sup>1</sup> BG422 код NUTS: <sup>1</sup> BG425			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) 4.1 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Кърджали -Вид СМР – ново строителство, -Адрес: гр. Кърджали, ж.к. "Възрожденци", ул. "Райна Княгиня" № 73, ПИ с идентификатор 40909.112.15, . и гр. Кърджали, ж.к. "Възрожденци", ул. "Иван Балкански" № 1, ПИ с идентификатор 40909.112.4, 4.2 Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Хасково -Вид СМР – ново строителство, -Адрес: гр. Хасково, ул. "Видин" № 14, ПИ с идентификатор 77195.703.367,			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  			
<b>VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 702260.00 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: БРИЛЯНТ-СЛЪНЧЕВ БРЯГ ООД		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 147146949	
Пощенски адрес: Свети Влас, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 22			
Град: Свети Влас	код NUTS: BG	Пощенски код: 8256	Държава: BG
Електронна поща: office@asm2.com		Телефон: +359 28592103	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 29582818	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):  
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-458/14.11.2019 г. по обособена позиция № 4, с предмет:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15), както следва:

2.1. За Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Кърджали, констативен Акт обр. 15 е подписан на 21.04.2022 г.;

2.2. За Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Хасково, констативен Акт обр. 15 е подписан на 18.03.2022 г.;

3. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.), в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет;

4. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика);

5. С Постановление № 399 на Министерския съвет от 01.12.2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г. са одобрени допълнителни средства за дофинансиране от националния бюджет на договори осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.;

6. Съгласно чл. 35, ал. 1 от Договор № РД-11-458/14.11.2019 г. Възложителят приема изпълнението на предмета на договора като се подписва окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите (Дейност № 1, Дейност № 2 и Дейност № 3, а именно: проектиране, СМР и авторски надзор) предмет на Договора.

7. Съгласно чл. 3, ал. 1, б. „б“ от Договор № РД-11-458/14.11.2019 г. окончателното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите предмет на договора (чл. 35 от Договора) и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя, а такъв приемо-предавателен протокол не е подписван между страните.

8. С писма № 26-00-2566/28.10.2022 г., 26-00-2564/28.10.2022 г. и № 26-00-2868/06.12.2022 г. изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществена поръчка и е мотивирал същото, позовавайки се на инфлационните процеси, които го поставят в практическа невъзможност да разплати задълженията си към доставчиците на материали, дългият период на изпълнение на договора и е представил, съответните доказателства за това.

9. В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за Центъра в гр. Кърджали и Центъра в гр. Хасково, е както следва:

*Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

а. За Центъра в гр. Кърджали, индекса е 52,10 % или стойност в размер до 173 284,60 лева без ДДС или 207 941,52 лева с ДДС;

б. За обект ФСМП гр. Хасково, индекса в 19,98 % или стойност в размер на до 66 529,40 лева без ДДС, 79 835,28 лева с ДДС.

10. Общата стойност на предвиденото изменение на договора е до 239 814,00 лева без ДДС или 287 776,80 лева с ДДС, което представлява по-малко от 50% от стойността на основния договор, с което е спазена императивната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.

се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

**Чл. 1.** В съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договор № РД-11-458/14.11.2019 г. в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за Центъра в гр. Кърджали и Центъра в гр. Хасково, е както следва:

а. За Центъра в гр. Кърджали, цената се индексира с 52,10 % или стойността в размер до 173 284,60 лева без ДДС или 207 941,52 лева с ДДС.

б. За Центъра в гр. Хасково, цената се индексира с 19,98 % или стойността в размер до 66 529,40 лева без ДДС, 79 835,28 лева с ДДС.

**Чл. 2. (1)** Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответния център по Договор № РД-11-458/14.11.2019 г. и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените строително-монтажни работи за тези два обекта.

**(2)** Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от Възложителя или упълномощеното от него лице и Изпълнителя, окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите (Дейност № 1, Дейност № 2 и Дейност № 3, а именно: проектиране, СМР и авторски надзор) предмет на Договора, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процента на индексация по чл. 1 за двата центъра.

**Чл. 3.** Възложителят, ще заплати индексираната стойност по протокола по чл. 2, ал. 2, в срок до 30 дни, след подписване между страните на протокола и след представяне на отделна фактура за индексираната стойност от страна на Изпълнителя.

**Чл. 4.** Финансирането по настоящото допълнително споразумение се извършва със средства отпуснати по бюджета на Министерството на здравеопазването за извършването на строително-монтажни и строително-ремонтни работи, чрез реструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет или от други средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.

**Чл. 5.** Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на Възложителя да търси неустойки и обезщетения от страна на Изпълнителя, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

**Чл. 6.** Всички останали клаузи по Договор № РД-11-458/14.11.2019 г., остават непроменени.

*Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура BG16 RFOP 001-3.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11-458/14.11.2019 г. и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Приложения:

- 1) Писмо с № 26-00-2566/28.10.2022 г. от Изпълнителя;
- 2) Писмо с № 26-00-2564/28.10.2022 г. от Изпълнителя;
- 3) Писмо с № 26-00-2868/06.12.2022 г. от Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ТОМА ТОМОВ  
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ РЕПУБЛИКА  
ЗАПОВЕД № РД-01-386/10.08.2012 БЪЛГАРИЯ



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

РУМЕН СТЕФАНОВ  
УПРАВИТЕЛ



МАРИЯ БЕЛОМОРОВА  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“

Съгласували:

Лид

Министерство на здравеопазването  
МЦЦ

Антон Господинов, директор на дирекция „ОДОН“

Изготвил:

ОП

*Замесен е изготвен от ок. Регламент ЕС / 2016/679, във връзка с чл. 37 от ЗОП*

Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-5.001-0003 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“ по процедура BG16 RFOP 001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“