



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

№ РД-11.....533 / 20.12 2022

№ BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-013-A1

КЪМ

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ РД-11-16/12.01.2021 г.

Днес 20.12.2022 в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317 и представлявано от д-р Тома Томов, заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-386/10.08.2022 г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова, директор на дирекция „БФ“, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и

„ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, район Одесос, ул. „Цар Симеон“ I, № 32, ет. 4, ап. 6, с ЕИК 202252240, ДДС идент. № BG 202252240, представлявано от Галин Петков, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор РД-11-16/12.01.2021 г. по обособена позиция № 2, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП Провадия, ФСМП Белослав, ФСМП Аксаково, ФСМП Вълчи дол“, и след като се взе предвид, че:

1. Офертата на участника по обособена позиция № 2, част от обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Североизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, е подадена на 21.11.2019 г.

2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строителството на обект ФСМП Провадия, е предадено на 13.11.2021 г. от строителя на възложителя, с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15).

3. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП (ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 05.08.2022 г.), в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки



и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

4. С Постановление № 290 от 27 септември 2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 78/2022 г.) е приета Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методика).

5. С Постановление № 399 от 1 декември 2022 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.

6. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договор РД-11-16/12.01.2021 г. плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя, а такива приемо-предавателни протоколи не са подписани между страните, тъй като обектът не е въведен в експлоатация.

7. С писмо № 26-00-2562/28.10.2022 г. изпълнителят е направил искане за изменение на договора за обществената поръчка. В резултат от настъпилата инфлация, същият представя доказателства (фактури на закупени материали и анализни цени), с които изразява необходимостта си от индексирание на цената по договора.

се сключи, настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. Страните постигнаха съгласие, че в съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената на Договор № РД-11-16/12.01.2021 г. в резултат на инфлацията по отношение на обект ФСМП Провадия, е както следва:

1. За обект ФСМП Провадия, цената се индексира с 12,02 % или стойността в размер до **29 819, 02 лева без ДДС, 35 782, 82 лева с ДДС.**

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за обекта по Договор № РД-11-16/12.01.2021 г. и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за обекта.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощеното от него лице, строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец акт 19) за обекта, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процента на индексация по чл. 1 за обекта.

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ще заплати индексираната стойност по протокола по чл. 2, ал. 2, в срок до 30 дни, след подписване между страните на протокола и след представяне на отделна фактура за индексираната стойност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. Финансирането по настоящото допълнително споразумение се извършва със средства отпуснати по бюджета на Министерството на здравеопазването за извършването на строително-монтажни и строително-ремонтни работи, чрез реструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет или други средства от бюджета на Министерството на здравеопазването.



Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси неустойки и обезщетения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.

Чл. 6. Всички останали клаузи по Договор РД-11-16/12.01.2021 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор РД-11-16/12.01.2021 г. и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Заличено на основание Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка с чл. 37 от ЗОП

Д-Р Т. Г. ГЕОРГИЕВ
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОСНОВАНИЕ
ЗАПОВЕД № РД-01-386/18.08.2022 г.

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „БФ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ

ГАЛИН
УПРАВ

аи
МЛ
ос д