



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

№ РД-11-.....⁷⁴⁹...../.....^{21.12.2023} г

BG16RFOP001-4.001-0001-C01-S-008-A2

към

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ РД-11-81/09.08.2021 г.

Днес,.....^{21.12}.....2023 г. в град София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, БУЛСТАТ 000695317, представлявано от проф. Илко Гетов – заместник-министър на здравеопазването, възложител на основание Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г. на министъра на здравеопазването, и Мария Беломорова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“, наричано по-долу за краткост „**Възложител**“, от една страна,

и

"БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, п.к. 2500, ул. Александър Стамболийски № 51А, с ЕИК 200010904, ДДС идент. BG200010904, представлявано от управителя Николай Йосифов, наричано по-долу за краткост „**Изпълнител**“ (строител), от друга страна,

(Възложителят и Изпълнителят наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“),

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и във връзка със сключен между страните Договор № РД-11-81/09.02.2021 г., по обособена позиция № 1 „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на ФСМП – Кюстендил, ФСМП – Перник“ на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югозападен район, в изпълнение на проект Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ по ОПРР 2014-2020 г., включващ 5 обособени позиции, и след като се взе предвид, че:

1. Офертата на Изпълнителя по обособена позиция № 1 на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югозападен район, в изпълнение на проект Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ по ОПРР 2014-2020 г.“, е подадена на 24.01.2020 г.

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



2. На основание чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), строежът на обект ФСМП – Кюстендил е предаден на 23.12.2022 г. от строителя на възложителя с подписване без забележки на Констативен Акт обр. № 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Констативен Акт обр. 15).

3. Сроковете по Договор № РД-11-81/09.02.2021 г. са спирани с подписване на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството от 30.07.2021 г. (Акт обр. 10), съответно са възобновени, считано от 01.08.2022 г., с подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството (Акт обр. 11), като общият срок на договора по чл. 2, ал. 1 от същия е удължен с 624 календарни дни.

4. Съгласно чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

5. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Договор № РД-11-81/09.02.2021 г. плащането на изпълнен обект се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на съответния обект и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя. Приемо-предавателният протокол за обект ФСМП – Кюстендил е подписан на 23.12.2022 г.

6. Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Договор № РД-11-81/09.02.2021 г. окончателното плащане по договора се извършва след завършване на последния обект в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на двустранно подписан Приемателно-предавателен протокол за приемане на работите на обекта и подписан окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на изпълнението на договора и надлежно издадена фактура от страна на изпълнителя. Страните не са подписвали окончателен приемо-предавателен протокол и не е извършено окончателно плащане по чл. 6, ал. 1, т. 3 от договора.

7. С писмо с рег.№ СМП-139/23.08.2023 г. Изпълнителят е направил искане за индексация на цената на договора по отношение на завършения към момента обект, а именно - ЦСМП – Кюстендил, чрез прилагане на „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията“, на основание инфлацията в страната от датата на сключване на договора до подписването на документите за приемане на обекта.

се сключи настоящото допълнително споразумение, в което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл. 1. (1) Страните се съгласяват, че в съответствие с Методиката и след прилагането ѝ, размерът на изменението на цената в резултат на инфлацията по отношение на извършените строително-монтажни работи за обект ФСМП- Кюстендил, се изменя, както следва:



1. Цената се индексира със 72,96 % или стойността в размер до 304 868,36 лева без ДДС, 365 842,03 лева с ДДС.

Посочената цена е индексирана на база действително извършените и приети СМР съгласно двустранно подписани Протоколи за приемане на извършени СМР от 23.12.2022 г. за съответния обект, на стойност, както следва:

1. за обект ФСМП - Кюстендил: 417 856,85 лева без ДДС;

(2) Предвид императивната разпоредба на чл. 116, ал. 2 от ЗОП, увеличението на цената при изменение на договора не може да надхвърля с повече от 50% стойността на основния договор. С оглед горното, при съблюдаване на горесцитираната забрана, е взета предвид стойността на Договор № РД-11-81/09.02.2021 г. Независимо от факта, че размерът на индексацията на цената за обект ФСМП – Кюстендил, предмет на настоящото допълнително споразумение, е в размер на 72,96 %, общият процент на изменението на договора не надхвърля 50% от цената на основния договор.

Чл. 2. (1) Посочената в чл. 1 цена е индексирана на база цената за съответния обект по Договор № РД-11-81/09.02.2021 г. и се явява максималната стойност, до която може да се индексира плащането на извършените дейности за този обект.

(2) Страните постигнаха съгласие, че на база подписания от Възложителя или упълномощеното от него лице, строителния надзор и Изпълнителя, констативен протокол за приемане на извършени СМР (бивш образец Акт 19) за обект ФСМП – Кюстендил, ще бъде подписан отделен протокол, в който ще се приложи процентната индексация по чл. 1.

Чл. 3. Възложителят ще заплати индексираната стойност по протокола по чл.2, ал. 2 в срок до 30 дни, след подписване между страните на протокола и след представяне на отделна фактура за индексираната стойност от страна на Изпълнителя.

Чл. 4. (1) Настоящото допълнително споразумение влиза в сила при условие, че Възложителят осигури финансиране на индексираната стойност, посочена в чл. 1 от настоящото споразумение, от проекта (проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“) или от националния бюджет.

(2) При условията на ал. 1, настоящото допълнително споразумение влиза в сила в частта и до размера на осигуреното финансиране.

(3) За осигуряването на финансов ресурс, Възложителят уведомява Изпълнителя.

Чл. 5. Подписването на настоящото допълнително споразумение, не изключва правото на Възложителя да търси неустойки и обезщетения от страна на Изпълнителя, в случай на установена забава и/или неизпълнение, както и да ги удържа от дължимите към него плащания.



Чл. 6. Всички останали клаузи по Договор № РД-11-81/09.08.2021 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договор № РД-11- РД-11-81/09.02.2021 г. и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: *Информацията е заличена съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679*

ПРОФ. ИЛКО

заместник-мин

възложител на
заповед № РД-

МАРИЯ БЕЛО

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БФ