



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Допълнително споразумение № 4
№ РД-11-502 / 30.12. 2024 г.

КЪМ

Договор № РД-11-425/15.11.2018 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01

(изм. с Допълнително споразумение № РД-11-197/15.05.2020 г., Допълнително споразумение № РД-11-432/01.09.2020 г. и Допълнително споразумение № РД-11-744/21.12.2023 г.)

Днес, 30.12. 2024 г., в гр. София, се сключи настоящото споразумение между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, БУЛСТАТ 000695317, с адрес: гр. София 1000, пл. „Света Неделя“ № 5, представлявано от доц. д-р Петко Стефановски, дм – заместник-министър, Възложител съгласно Заповед № РД-01-616/29.08.2024г, изменена със заповед № РД-01-740/01.11.2024г. на министъра на здравеопазването и Мария Беломорова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“, наричано по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна,

и

СОФИЯ ФРАНС АУТО АД, с ЕИК: 040823148, със седалище и адрес на управление: гр. София 1839, район „Кремиковци“, бул. „Ботевградско шосе“ № 459, представлявано от Надя Божкова, в качеството и на изпълнителен директор от друга страна, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

Всяка от тях наричана за краткост „страната“, а двете заедно „страните“.

Като взеха предвид следното:

➤ След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ между Министерството на здравеопазването и класираният на първо място участник по обособена позиция № 1 - „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД е сключен Договор № РД-11-425/15.11.2018 г./BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 /Договор/ за доставка на 185 броя линейки за спешна медицинска помощ, тип В – линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/;

➤ Към настоящия момент, на основание чл. 1, ал. 3 от Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява гаранционно и сервизно обслужване и ремонт по заявка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на доставените 185 броя линейки, оборудването към тях, медицинското оборудване и медицинската апаратура в тях, в рамките на гаранционния срок от 60 месеца, считано от датата на приемане на съответната линейка. Всички линейки по договора са доставени. Гаранционният срок за първата доставена линейка изтича през месец декември 2023 г., а по отношение на последните доставени линейки изтича в края на 2025 г.

Проект: BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

➤ Съгласно Методическо указание рег. № МУ-1 от 01.04.2022 г. при необходимост от изменение на цената без други промени в условията на договора е допустимо прилагането на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, когато необходимостта от изменението се налага поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, включително и при полагане на дължимата грижа, и не засяга предмета на договора, като обстоятелствата, които налагат промяната следва да бъдат доказани. По отношение непредвидимостта са възможни и ситуации, при които са налице обективни обстоятелства, ноторно известни, които водят до драстична промяна в пазарните условия (като напр. бедствия, кризи, война и пр.). В подобна хипотеза би могло да се приеме, че невъзможността за запазване на цените по съществуващите договори се дължи на причини от обективен характер, които не са могли да бъдат предвидени.

➤ С Писмо с вх. № 26-00-151/16.01.2023 г. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е информирал **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че пандемията COVID -19 и войната в Украйна са довели до непредвидено оскъпяване на гаранционното сервизно обслужване. С писма с вх. № 26-00-151/28.04.2023 г., вх. № 26-00-151/ 23.06.2023 г., вх. № 26-00-151/ 17.11.2023 г. и вх. № 26-00-151/ 04.12.2023 г. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е представил доказателства, обосноваващи наличието на повишаване на разходите за сервизно и гаранционно обслужване (фактури за извършените дейности и разчети на извършваните разходи по сервиси).

➤ С писмо с рег. № 26-00-151/25.11.2024 г., изпълнителят – „София Франс Ауто“ АД е отправил искане за подписване на допълнително споразумение на обща стойност 436 391,82 лв. без ДДС или 523 670,18 лв. с ДДС.

➤ С доклад с рег. № 26-00-151/30.12.24г. е одобрено да бъдат сключени допълнителни споразумения за изменение на цената на Договор № РД–11–426/15.11.2018 г./BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-02 /Договор/ за доставка на 95 броя линейки за интензивни медицински грижи, тип С – линейка, конструирана и оборудвана за превоз, интензивно лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/ и Договор № РД–11–425/15.11.2018 г./BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 /Договор/ за доставка на 185 броя линейки за спешна медицинска помощ, тип В – линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/ в размер на 436 391,82 лв. без ДДС или 523 670,18 лв. с вкл. ДДС общо за двата договора, като 148 061,51 лева без ДДС от средствата са за Договор № РД–11–426/15.11.2018 г., а 288 330,31 лева без ДДС от тях са за Договор № РД–11–425/15.11.2018 г., съобразно броя на доставените и обслужвани линейки по всеки договор.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, при спазване на разпоредбата на чл. 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, страните сключиха настоящото споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Във връзка с настъпнали инфлационни промени, довели до увеличаването стойностите на услугите, включени в гаранционното и сервизно обслужване и ремонт по заявка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на доставените 185 броя линейки, съгласно представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** доказателства, страните постигнаха съгласие цената за изпълнение на договора да бъде увеличена със сумата от 288 330,31 лева без ДДС или 345 996,37 лева с вкл. ДДС.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(2) Посочената в ал. 1 цена се заплаща в срок до 10 календарни дни, след представяне на фактура за стойността на договореното увеличение.

Чл. 2. Цената за изпълнение на договора, съгласно чл. 2, ал. 2.1 в размер на 21 437 043,83 лева без ДДС или 25 724 454,48 лева с вкл. ДДС се променя, както следва: 21 725 374,14 лева без ДДС или 26 070 448,97 лева с вкл. ДДС.

Чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № РД-11-425/15.11.2018 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 (изм. с Допълнително споразумение № РД-11-197/15.05.2020 г., Допълнително споразумение № РД-11-432/01.09.2020 г. и Допълнително споразумение № РД-11-744/21.12.2023 г.) остават в сила между страните и се четат и прилагат съгласно уговореното в настоящото допълнително споразумение.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за изпълнителя и два за възложителя, като същото е неразделна част от Договор № РД-11-425/15.11.2018 г. / BG16RFOP001-4.001-0001-C01-D-01 (изм. с Допълнително споразумение № РД-11-197/15.05.2020 г., Допълнително споразумение № РД-11-432/01.09.2020 г. и Допълнително споразумение № РД-11-744/21.12.2023 г.).

Заличено във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679